


El 01 de septiembre de 2015 a las 9:30 horas, se reunieron en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento las siguientes personas:

Dra. Claudia Verónica Gómez Varela	DPES
MI. Roberto A. Fernández Hernández	DPES
MSC. Minerva Ascencio Ramírez	DPES
Ing. Francisco Ernesto Vázquez Olvera	SIDHE
Lic. David García González	SIDHE



**Orden del día:**

1. Revisión de las actividades del master project para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) basado en la norma ISO 27001: 2013
2. Acuerdos (definición de fechas compromiso para los pendientes).

**Desarrollo de la reunión:**

Punto 1: se realiza la revisión del proyecto maestro, en el que se muestra que las fechas para las actividades programadas ya vencieron. El Lic. David menciona que la para la matriz de riesgo falta revisar la propuesta a los controles aplicables, definir a la o el responsable de aplicar dicho control y priorizar los riesgos para con ello obtener el plan de tratamiento de los mismos.

La política de SI ya está revisada por personal de SIDHE y autorizada por el Auditor Superior. La difusión la realiza la DPES.

La identificación de las partes interesadas ya se realizó y se autorizó por el Auditor Superior, falta identificar los requisitos de dichas partes interesadas que son relevantes para la SI. El MI. Roberto y el Ing Francisco mencionan que teniendo ello, se determinarán los objetivos de SI.

De acuerdo al proyecto maestro se determinan cuáles son las actividades que deben realizarse a la brevedad para así lograr que el SGSI se certifique este año.

La Dra. Claudia solicita al personal de SIDHE realice una presentación ejecutiva para informarle a la alta dirección sobre el estatus de la implementación del SGSI.

Punto 2:

**Acuerdos:**

1. El Lic. David y el MI. Roberto terminan el documento para gestión del análisis de riesgo y se entregará el viernes 4 de septiembre.
2. El Lic. David replanteará las fechas de las actividades plasmadas en el master project de la implementación del SGSI, se propone fecha límite el 30 de octubre del año en curso. Dicho documento deberá entregarse el lunes 7 de septiembre.
3. La Dra. Claudia convocará a la alta dirección para la presentación del estatus del SGSI (fecha tentativa viernes 11 de septiembre de 2015).
4. La Dra. Claudia informa al Auditor Superior sobre la participación del personal del Depto. de Evaluación, Informática, Estadística y Sistemas.
5. El Ing. Francisco menciona que se puede iniciar con la primera plática con todo el personal, para informarles a grandes rasgos lo que va de la implementación del SGSI, propone que sean de 30 minutos. La Dra. Claudia propondrá las fechas e informar a SIDHE para realizar la presentación correspondiente.
6. El Ing. Francisco entregará en electrónico las normas ISO 27001:2013 e ISO 27000:2013 el próximo lunes 7 de septiembre.
7. Respecto del curso de auditor/a líder el Ing. Francisco entregará el próximo martes 8 de septiembre, las constancias de la Secretaría de Educación y los diplomas firmados por un/a instructor/a avalado/a ante la norma ISO 19011:2011 del personal que participó en dicho curso.

  
Levantó minuta:

MSC. Minerva Ascencio Ramírez

DPES.