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La Auditoría Superior del Estado de Jalisco llevó a cabo la fiscalización de 

la cuenta pública del Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, 

correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, 

fracción IV, inciso c), penúltimo párrafo y 116 fracción II sexto párrafo, 

ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 

fracción IV y 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 56 y 

57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 1, fracciones I, IV y VI; 3 

fracciones IV, VI, VIII, IX, X, XI y XIV; 4 numeral 2; 5 fracción II; 12, 13 

fracciones VII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXV, XXVII, XXX, 

XXXII y XXXV; 20 fracciones I, IV, VI, XI, XIII, XVI, XX, XXII, XXIII; 23 

fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX y XII;  29 numeral 1; 39, 40, 50, 52, 53, 

61, 62, 63, 64, 65, 66 y 69 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 9, 10, 11 fracciones 

VII. X, XIII, XV y XVII, 15 fracciones I, II, V y XI, 18, 19, 20 y 22 fracción I 

del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; 47 

fracción XI, 66, 67, 79, 82, 83 y 91 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal y los numerales 202, 203, 204, 222, 223, 

224, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 238 y 240 de la Ley de 

Hacienda Municipal, todos ordenamientos para el Estado de Jalisco.  

Objeto y objetivos de la revisión 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 de la ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas de Estado de Jalisco y sus Municipios, la 
fiscalización superior realizada a la cuenta pública del municipio de 
Atotonilco el Alto, Jalisco tuvo por objeto conocer los resultados de la 
gestión financiera, para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la 
ley de ingresos, presupuesto de egresos y demás disposiciones aplicables 
en cuanto a la eficiencia, eficacia y economía de los ingresos, gasto público 
y deuda pública, así como la revisión del manejo, la custodia y la aplicación 
de los recursos públicos; lo cual se llevó a cabo dentro de los plazos 
previstos en el numeral 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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Desarrollo de los trabajos de auditoría 
 
Con fecha 22 de mayo de 2019, se comisionó a servidores públicos 
adscritos a este órgano técnico para llevar a cabo la práctica de la auditoría 
pública administrativa-financiera, patrimonial y la que corresponde a la 
verificación física de la obra pública ejecutada en el municipio de Atotonilco 
el Alto, Jalisco, relativa al ejercicio fiscal 2018, iniciando la visita de 
auditoría el día 27 de mayo de 2019, concluyendo precisamente el día 31 
de mayo de 2019 
 
La auditoría se practicó tomando como base la información y 
documentación presentada a este Órgano Técnico por la Entidad 
Fiscalizada, y se centró en la verificación de los ingresos, egresos, deuda 
pública y patrimonio municipal; asimismo, se incluyó el análisis relativo a 
las aportaciones federales del Ramo 33, consistentes en los Fondos de 
Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de Aportación para el 
Fortalecimiento Municipal. Para ello, se ejercieron las facultades de 
auditoría pública con que cuenta este órgano técnico, revisando los libros, 
documentos y bienes, así como la práctica de visitas, inspecciones y 
compulsas, que le permitieran obtener información y documentos 
necesarios, para cumplir con dicho encargo.  
 
En relación a la obra pública, la auditoría consistió en la revisión en forma 
selectiva de la documentación y verificación física de la obra pública 
ejecutada, analizando las asignaciones de contrato, los generadores, las 
especificaciones y los precios unitarios, entre otros, además de comprobar 
que el gasto público aplicado, se ajustara a las previsiones y presupuestos 
correspondientes.  
 
Por su parte, en lo que refiere al rubro de fraccionamientos y/o acciones 
urbanísticas, con fecha 03 de julio de 2019, se comisionó a servidores 
públicos adscritos a este órgano técnico para llevar a cabo la práctica de la 
auditoría, relativa al ejercicio fiscal 2018, iniciando la visita de auditoría el 
día 08 de julio de 2019 y concluyendo precisamente el día 11 del mismo 
mes y año. 
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Alcance 
 
Ingresos 
 
Universo seleccionado 

 
$208,419,735 

Muestra Auditada $156,993,754 
Representatividad de la muestra 75% 

 
Egresos 
 
Universo seleccionado 

 
$147,976,862  

Muestra Auditada $39,229,439  
Representatividad de la muestra 27% 

 

Normas y procedimientos aplicados 
 

Para la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Municipio 
de Atotonilco el Alto, Jalisco, se aplicaron las Normas Profesionales de 
Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, así como las 
Normas Internacionales de Auditoría.  
 

En este sentido, se llevó a cabo la evaluación de los resultados de la 
gestión financiera para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables al ejercicio del 
presupuesto en materia de registro, contabilidad gubernamental, 
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes 
muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales.  
 
Procedimientos de revisión generales  
 

 Verificar el cumplimiento de los controles internos establecidos por 
la Entidad Fiscalizada.  

 Verificar los Estados Financieros y demás información 
presupuestaria, programática y contable, emanados de los registros 
de la Entidad Fiscalizada. 
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 Verificar que los estados correspondientes a los ingresos y gastos 
públicos presupuestales se elaboren sobre la base de devengado. 

 Verificar que los registros contables se realizaran con base 
acumulativa.  

 Verificar que la contabilización de las transacciones de gasto se 
realice conforme a la fecha de su realización, independientemente 
de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista 
jurídicamente el derecho de cobro, conforme a las disposiciones 
vigentes del CONAC.  

 

Ingresos y Otros Beneficios  
 

 En el caso de cobro de impuestos, verificar que el cálculo de los 
recargos se haya efectuado de acuerdo con la Ley de Ingresos 
respectiva. 

 Verificar la existencia del padrón de contribuyentes, control de 
rezago y la debida aplicación del procedimiento económico 
coactivo respectivo. 

 Verificar que los ingresos por recargos se cobren de acuerdo con 
lo establecido legalmente.  

 Revisar el registro bruto de las participaciones federales y las 
partidas de ingresos respectivas, las deducciones en las partidas 
de egresos correspondientes, de acuerdo con la cuenta liquidada 
certificada, que les entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y/o la Secretaría de la Hacienda Pública. 

 Verificar que la Entidad Fiscalizada se apegue a lo establecido 
en el Convenio de Coordinación Fiscal y el de Colaboración 
Administrativa que se haya suscrito entre los gobiernos: federal, 
estatal y municipal. 

 
Gastos y Otras Pérdidas  

 

 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya efectuado todas las 
transacciones de gasto conforme a la fecha de su realización, 
independientemente de la de su pago.  

 Verificar que los registros contables se realicen en las 6 etapas 
del presupuesto en relación al gasto de funcionamiento 
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(aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y 
pagado).  

 
Gastos de Funcionamiento  
 

Servicios Personales  
 

 Verificar que la actividad que realiza cada área en la operación, 
a través de entrevistas, manuales de organización, manuales de 
procedimientos, etc.  

 Solicitar las políticas y manuales de procedimientos para el 
registro y control de sobresueldos, salarios y estímulos, para el 
análisis correspondiente. 

 Revisar los expedientes de personal para verificar nombre, 
categoría, sueldo, adscripción y fecha de ingreso.  

 Verificar que las faltas injustificadas sean descontadas del pago 
de nómina, adjuntando el control de asistencias y el reporte de 
incidencias.  

 Analizar la integración del saldo de la cuenta de sueldos y 
salarios.  

 Comprobar la plantilla autorizada de sueldos y salarios contra el 
pago de las nóminas. 

 Revisar que el sueldo y otras prestaciones hayan sido 
autorizados en el presupuesto respectivo. 

 En su caso, verificar que aquellos pagos adicionales a la jornada 
laboral, estuvieran aprobados y justificados, asimismo exista 
documentación que lo respalde. 

 Verificar que el aguinaldo, los bonos, las indemnizaciones, los 
pagos extraordinarios, etc. del personal estén debidamente 
justificados y aprobados. 

 Verificar que los sueldos y las compensaciones de los servidores 
públicos de mandos superiores estén debidamente justificados y 
aprobados. 

 Verificar que los servidores públicos no intervengan de cualquier 
forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los 
que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su 
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cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes 
referidas formen o hayan formado parte.  

 Verificar que se hubieran realizado las deducciones sobre las 
remuneraciones devengadas. 

 Verificar que se efectúen las retenciones sobre sueldos y 
salarios, así como por honorarios y arrendamientos, para 
cerciorarse del entero correspondiente en su caso.  

 Verificar el cálculo y entero del impuesto sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal, así como el 2% sobre 
nóminas.  

 Verificar el importe de las nóminas con lo registrado y 
debidamente presentado en el estado de actividades, y que sea 
congruente con los clasificadores del gasto, como son: 
Administrativo, Funcional, Programático, Objeto del Gasto, Tipo 
del Gasto, Fuente de Financiamiento y Geográfico.  

 Verificar que los comprobantes de pago de honorarios y 
comisiones se apeguen a las normas fiscales vigentes.  

 
Materiales y Suministros  

 

 Verificar que los bienes y servicios hayan sido registrados al 
recibirse, para comprobar que los importes informados en el 
estado de actividades, estados financieros contables, 
presupuestario y programático, se encuentren amparados con la 
documentación comprobatoria y justificativa respectiva.  

 Verificar que todos los documentos que ampara la compra de 
insumos y enseres menores se encuentren debidamente 
comprobados y justificados.  

 Verificar que los comprobantes fiscales digitales por internet 
(CFDI), cumplan con los requisitos fiscales y se incorpore el 
complemento para recepción de pagos en su caso.  

 Verificar que los comprobantes por compra de refacciones 
automotrices, señalen su destino y justificación. 
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 Respecto de refacciones, accesorios y herramientas menores, 
verificar que no se incluyan bienes susceptibles de inventario. 

 Revisar el rubro de combustibles y lubricantes, en relación con el 
equipo de transporte. 

 Verificar la existencia de bitácoras y realizar el análisis 
correspondiente con cada una de las facturas que la integren, 
para corroborar que se registren los mantenimientos preventivos 
y correctivos, los recorridos y el consumo de combustible. 

 Verificar que las adquisiciones realizadas se encuentren dentro 
de los límites considerados en la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
Servicios Generales  

 

 Verificar que los gastos por este concepto hayan sido registrados 
debidamente en el rubro que le corresponda, cotejando en el 
estado de actividades, estados financieros contables, 
presupuestarios y programáticos, y que dichos gastos estuvieran 
amparados con la documentación comprobatoria y justificativa 
respectiva.  

 Solicitar información tanto de los adeudos pendientes al cierre 
del ejercicio como de las operaciones efectuadas durante el 
mismo.  

 Verificar que los comprobantes fiscales digitales por internet 
(CFDI), cumplan con los requisitos fiscales y se incorpore el 
complemento para recepción de pagos en su caso.  

 Revisar y analizar los contratos de asesoría y consultoría y 
verificar que cuente con su respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa.  

 Solicitar los contratos por concepto de seguros y analizar las 
erogaciones por seguros e investigar qué tipo de cobertura 
contrató.  

 Verificar qué tipo de arrendamientos se contrataron durante el 
ejercicio fiscal. 

 Verificar los mantenimientos realizados a los bienes y el correcto 
registro contable. 
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 Verificar los gastos por concepto de propaganda e imagen 
institucional. 

 Verificar que las multas e intereses que se originen por 
negligencia administrativa, sean pagadas por el funcionario 
responsable.  

 Analizar los comprobantes relacionados con gastos de 
ceremonial y orden social, para determinar que estas 
erogaciones se hayan efectuado verdaderamente en relación con 
la entidad fiscalizada y su respectiva aprobación por la instancia 
competente.  

 Verificar que las adquisiciones realizadas se encuentren 
apegadas a lo establecido en la Ley de la materia, así como en 
la Ley o Presupuesto de Egresos del ejercicio revisado.  

 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  

 

 Verificar que las asignaciones destinadas en forma directa o 
indirecta a los sectores públicos, organismos paraestatales y apoyos 
como parte de su política económica y social, de acuerdo con las 
estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y 
desempeño de sus actividades, estén autorizadas.  

 Verificar que las erogaciones por estos conceptos se encuentren 
debidamente comprobadas y justificadas, así como aprobadas por 
la instancia respectiva.  

 
Participaciones y Aportaciones  

 

 Verificar que los recursos registrados como participaciones y 
aportaciones corresponden a la reasignación de responsabilidades 
y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno 
Federal con la Entidad Federativa y los Municipios. 

 Verificar que los recursos por participaciones y aportaciones 
federales sean aplicados de conformidad con la normatividad 
correspondiente.  

 Verificar si se cumple con la difusión de información adicional que 
debe publicar en su página de internet la Entidad Fiscalizada.  
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Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública.  
 

 Verificar el registro por concepto de gastos por intereses, comisiones 
y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos 
o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, 
privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores, mediante la 
documentación comprobatoria y justificativa. 

 
Inversiones Financieras y Otras Provisiones  

 

 Verificar que las erogaciones que realiza la Entidad Fiscalizada en 
la adquisición de acciones, bonos, otros títulos y valores; así como 
préstamos otorgados, erogaciones contingentes e imprevistas para 
el cumplimiento de obligaciones del gobierno se realicen de 
conformidad con la normatividad aplicable para cada instancia de 
gobierno y además se tenga la autorización correspondiente. 

 
Obra Pública   

 

 Verificar el cumplimiento normativo en los procesos de adjudicación, 
contratación y plazos de ejecución de la obra pública. 

 Verificar que las cantidades de obra pagada corresponden a lo 
ejecutado. 

 Verificar que las obras públicas estén concluidas, en operación y que 
cumplen con las especificaciones de construcción y calidad. 

 Verificar que las obras y acciones son compatibles con la 
preservación del medio ambiente y desarrollo sustentable. 

 Verificar que las obras ejecutadas cuenten con la documentación 
comprobatoria del gasto. 

 Verificar que la entidad Fiscalizada tenga la propiedad de los bienes 
inmuebles en donde se ejecutaron las obras públicas. 

 Verificar la adecuada valuación de las obras públicas. 

 Verificar que la cuenta de construcciones en proceso no contenga 
cargos por reparaciones y mantenimiento. 
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Fraccionamientos y/o Acciones Urbanísticas  
 

 Verificar el cumplimiento a la legislación aplicable, así como a las 
leyes hacendarias y de ingresos municipales, en materia de 
fraccionamientos o acciones urbanísticas. 
 

Resultados 
 
Análisis presupuestal 
 
1.- Con base en la información presupuestal revisada del ente fiscalizable, 
se observó un sobre ejercicio del orden 31 millones, 968 mil 282 pesos, lo 
que representa un porcentaje equivalente al 19.71% del Presupuesto 
modificado para el ejercicio anual, que asciende a 162 millones, 200 mil 
pesos. Un aspecto relevante en el análisis del desempeño presupuestal, es 
que, si bien el gobierno municipal de Atotonilco el Alto no reportó 
modificaciones respecto del importe aprobado, registró ingresos por 205 
millones, 419 mil 735 pesos (Estado Analítico de Ingresos por Fuente de 
Financiamiento del Gobierno Municipal de Atotonilco el Alto, para el 
ejercicio 2018). Por otro lado, se identificó que se reportó un monto para el 
rubro "Participaciones a entidades federativas y municipios" aun cuando 
dicho rubro no es aplicable a los gobiernos municipales. 
 

18-DAM-PRAS-001-701300-A-02 Promoción de Responsabilidad 

 

Al concluir el análisis documental, de los estados financieros que forman 
parte de la cuenta pública, y soportado con documentos por la entidad 
auditada, se advierte que la entidad fiscalizada no se ajustó de manera 
estricta a su presupuesto autorizado, siendo procedente dar vista de esta 
circunstancia al Órgano Interno de Control del Municipio de Atotonilco el 
Alto, Jalisco, para que, en el ámbito de sus atribuciones, se lleven a cabo 
las acciones pertinentes para la investigación y, en su caso, determinación 
de las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse, debiendo 
informar a este órgano técnico sobre el estado que guarden los 
procedimientos que, en su caso, pudieran existir.  
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Análisis de la gestión financiera 
 
Se verificó que la recaudación, administración, manejo, resguardo y la 
aplicación de los ingresos y egresos, activos y pasivos del municipio de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2018, se ejercieron en los términos de las 
disposiciones legales y administrativas, aplicables, conforme a los criterios 
y con base a los programas aprobados, advirtiéndose inconsistencias. 
 
Respecto de los bienes muebles e inmuebles, activos intangibles, 
depreciaciones y amortizaciones acumuladas, se constató que la 
adquisición de estos activos denota el propósito de utilizarlos y no de 
venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad; relativo al 
inventario de los bienes que integran el patrimonio de la entidad, se revisó 
en forma selectiva, constatándose que se actualizó incrementándose con 
las nuevas adquisiciones y disminuyéndose con las bajas de activos 
habidas en el ejercicio fiscal de 2018. Además, se verificó en forma 
selectiva la documentación comprobatoria que correspondió a los meses 
de enero a diciembre, aplicándose las pruebas y procedimientos de 
auditoría, que nos permitieron valorar el control interno con la finalidad de 
obtener una seguridad razonable de que las cantidades registradas por 
estos conceptos reflejan la correcta comprobación y exactitud de los bienes 
inmuebles. 
 
En lo que respecta a las aportaciones federales o estatales, se verificaron 
los recursos provenientes de la Federación y del Estado, por concepto de 
participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas, incluye los recursos recibidos para la ejecución de programas 
federales a través de la Entidad Federativa y del Municipio, mediante la 
reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios. 
 
De la revisión efectuada, en lo que respecta al periodo comprendido del 01 
de enero al 30 de septiembre de 2018, se notificó a los sujetos fiscalizados 
el respectivo pliego de observaciones, determinándose los siguientes 
resultados: 
 
2.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
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analizó una póliza de diario, por concepto de “Copiadoras para oficinas, 
impresoras multifuncional”; sin contar con los soportes documentales que 
aclaren y justifiquen dichas operaciones; Importe $131,080.00. 
 
18-DAM-PO-001-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar el acta de ayuntamiento, mediante la cual 
se aprobaría el gasto en estudio, asimismo, son omisos en remitir copia 
certificada del alta en el patrimonio público municipal y número de registro 
de las copiadoras e impresoras adquiridas con sus resguardos respectivos 
debidamente firmados, con fotografía; motivo por el cual, no se tiene por 
atendida la presente observación, advirtiéndose un probable daño a la 
Hacienda Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad 
de $131,080.00 (ciento treinta y un mil ochenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
3.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó una póliza de diario, por concepto de “Máquina pintarrayas para 
tránsito municipal” sin contar con los soportes documentales que aclaren y 
justifiquen dichas operaciones; importe $150,000.00 
 
18-DAM-PO-002-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
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aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar copia certificada del alta en el patrimonio 
público municipal y número de registro de la maquina adquirida, con su 
resguardo respectivo debidamente firmado, con fotografía; motivo por el 
cual, no se tiene por atendida la presente observación, advirtiéndose un 
probable daño a la Hacienda Pública y/o al Patrimonio de la entidad 
fiscalizada, por la cantidad de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
4.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó una póliza de diario, por concepto de “Hidrolavadora industrial para 
parques y jardines” sin contar con los soportes documentales que aclaren 
y justifiquen dichas operaciones; Importe $11,020.00 
 
18-DAM-PO-003-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 

De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar copia certificada del acta de Ayuntamiento 
mediante la cual se autoriza el pago, con lo cual se acredita que el órgano 
máximo del Ayuntamiento autorizó la erogación observada, asimismo, son 
omisos en remitir copia certificada del alta en el patrimonio público 
municipal y número de registro de la maquina adquirida, con su resguardo 
respectivo debidamente firmado, con fotografía; motivo por el cual, no se 
tiene por atendida la presente observación, advirtiéndose un probable daño 
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a la Hacienda Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la 
cantidad de $11,020.00 (once mil veinte pesos 00/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
5.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó una póliza de cheque, por concepto de “Cámaras de vigilancia para 
unidad” sin contar con los soportes documentales que aclaren y justifiquen 
dichas operaciones; Importe $14,500.00. 
 
18-DAM-PO-004-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de la observación ya 
que fueron presentadas las constancias documentales que acreditan, que 
el órgano máximo del Ayuntamiento autorizó la erogación observada, 
asimismo, remiten la copia certificada del alta y resguardo del bien en el 
patrimonio municipal; aclarando de esta manera, el correcto manejo de los 
recursos públicos, así como el destino final de los apoyos objeto de esta 
observación, siendo procedente la aclaración y justificación del gasto.  
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
6.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó una póliza de cheque, por concepto de “Desbrozadora para 
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parques y jardines” sin contar con los soportes documentales que aclaren 
y justifiquen dichas operaciones; Importe $13,077.00. 
 
 
18-DAM-PO-005-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar copia certificada del acta de Ayuntamiento 
mediante la cual se autoriza el pago, con lo cual se acreditaría que el 
órgano máximo del Ayuntamiento autorizó la erogación observada, 
asimismo, son omisos en remitir copia certificada del alta en el patrimonio 
público municipal y número de registro de la máquina adquirida, con su 
resguardo respectivo debidamente firmado y con fotografía y finalmente, 
son omisos en remitir la copia certificada del comprobante con requisitos 
fiscales; motivo por el cual, no se tiene por atendida la presente 
observación, advirtiéndose un probable daño a la Hacienda Pública y/o al 
Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de $13,077.00 (Trece 
mil setenta y siete pesos 00/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
 
7.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó una póliza de cheque, por concepto de “Pago único compra de 
terreno para rampa de frenado” sin contar con los soportes documentales 
que aclaren y justifiquen dichas operaciones; Importe $350,000.00. 
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18-DAM-PO-006-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar copia certificada del alta en el patrimonio 
público municipal y número de registro del terreno adquirido, con su 
resguardo respectivo debidamente firmado, con fotografía, asimismo, son 
omisos en remitir copia certificada del avalúo, emitido por el perito 
certificado, mediante el cual se constataría y acreditaría que las 
autoridades municipales no pagaron dicho bien inmueble a sobre precio, y 
finalmente son omisos en remitir las copias certificadas de las escrituras 
públicas incorporadas al registro público de la propiedad con boleta 
registral; en donde conste la formalización del contrato de compraventa; 
motivo por el cual, no se tiene por atendida la presente observación, 
advirtiéndose un probable daño a la Hacienda Pública y/o al Patrimonio de 
la entidad fiscalizada, por la cantidad de $350,000.00 (Trecientos cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.). 
 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
 
8.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó pólizas de egresos, por concepto de “Material para mantenimiento 
de vertedero municipal” sin contar con los soportes documentales que 
aclaren y justifiquen dichas operaciones; importe $4,321,539.51. 
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18-DAM-PO-007-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; lo antes expuesto en virtud de 
que las bitácoras carecen de firma, por parte de las autoridades 
municipales, del encargado del vertedero y del prestador de servicio, 
asimismo, son omisos en remitir las copias certificadas legibles del 
documento denominado control de residuos y finalmente son omisos en 
remitir el contrato de compra venta el cual acredite el correcto objeto del 
mismo; motivo por el cual, no se tiene por atendida la presente observación, 
advirtiéndose un probable daño a la Hacienda Pública y/o al Patrimonio de 
la entidad fiscalizada, por la cantidad de $4’321,539.51 (cuatro millones 
trescientos veintiún mil quinientos treinta y nueve pesos 51/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
9.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó una póliza de egresos, por concepto de “Maquinaria y Materiales 
para mantenimiento de calles” sin contar con los soportes documentales 
que aclaren y justifiquen dichas operaciones; Importe $310,764.00. 
 
18-DAM-PO-008-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
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fueron omisos en proporcionar copia certificada del acta de Ayuntamiento 
mediante la cual se autoriza el pago, con lo cual se acredita que el órgano 
máximo del Ayuntamiento autorizó la erogación observada, asimismo, son 
omisos en remitir la copia certificada del contrato de prestación de servicios, 
siendo el instrumento jurídico del cual se desprenden los términos y 
condiciones pactadas por las partes, así como también se acreditaría el 
origen legal del pago realizado; aunado a lo anterior, son omisos en remitir 
las bitácoras y la evidencia documental de la recepción del material, así 
como el control de entradas y salidas del mismo del almacén municipal; 
motivo por el cual, no se tiene por atendida la presente observación, 
advirtiéndose un probable daño a la Hacienda Pública y/o al Patrimonio de 
la entidad fiscalizada, por la cantidad de $310,764.00 (trescientos diez mil 
setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
10.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó una póliza de egresos, por concepto de “Asesoría jurídica laboral 
para el Municipio” sin contar con los soportes documentales que aclaren y 
justifiquen dichas operaciones; importe $290,000.00. 
 
18-DAM-PO-009-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar copia certificada de la evidencia documental 
que acredite la realización de los trabajos contratados y los resultados 
obtenidos; motivo por el cual, no se tiene por atendida la presente 
observación, advirtiéndose un probable daño a la Hacienda Pública y/o al 
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Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de $290,000.00 
(doscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
11.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó una póliza de egresos, por concepto de “Actualización para 
recuperación de ISR” sin contar con los soportes documentales que aclaren 
y justifiquen dichas operaciones; Importe $74,993.78. 
 
18-DAM-PO-010-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar copia certificada del acta de Ayuntamiento 
mediante la cual se autoriza el pago, con lo cual se acredita que el órgano 
máximo del Ayuntamiento autorizó la erogación observada, asimismo, 
omiten remitir la copia certificada del contrato de prestación de servicios, 
siendo el instrumento jurídico del cual se desprenden los términos y 
condiciones pactadas por las partes, así como también se acredita el origen 
legal del pago realizado; aunado a lo anterior, no remiten la documentación 
que soporte los trabajos realizados tal como, el timbrado de nómina y la 
gestoría realizada, así como la recuperación del ISR en los términos 
contratados y los resultados obtenidos; motivo por el cual, no se tiene por 
atendida la presente observación, advirtiéndose un probable daño a la 
Hacienda Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad 
de $74,993.78 (Setenta y cuatro mil novecientos noventa y tres pesos 
78/100 M.N.). 
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Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
12.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó una póliza de egresos, por concepto de “Programa de relaciones 
exteriores” sin contar con los soportes documentales que aclaren y 
justifiquen dichas operaciones; Importe $323,612.03. 
 
18-DAM-PO-011-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar copia certificada del informe de actividades, 
debidamente signado por el prestador de servicios y mediante se podría 
constatar y acreditar cronológicamente cada una de las actividades 
realizadas en favor del municipio, aunado a lo anterior, las autoridades 
municipales son omisos en remitir el contrato de prestación de servicios 
vigente para el ejercicio fiscal auditado; motivo por el cual, no se tiene por 
atendida la presente observación, advirtiéndose un probable daño a la 
Hacienda Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad 
de $323,612.03 (trescientos veintitrés mil seiscientos doce pesos 03/100 
M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
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13.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó una póliza de egresos, por concepto de “Comida para festejo del 
día del maestro” sin contar con los soportes documentales que aclaren y 
justifiquen dichas operaciones; importe $167,562.00. 
 
 
18-DAM-PO-012-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 

De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de la observación ya 
que fueron presentadas las constancias documentales que acreditan, que 
el órgano máximo del Ayuntamiento autorizó la erogación observada, 
asimismo, remiten la copia certificada del contrato de prestación de 
servicios, siendo el instrumento jurídico del cual se desprenden los términos 
y condiciones pactadas por las partes, así como también se acredita el 
origen legal del pago realizado y finalmente, remiten la copia certificada de 
la evidencia fotográfica, mediante la cual se acredita la realización de dicho 
evento; aclarando de esta manera, el correcto manejo de los recursos 
públicos, así como el destino final de los apoyos objeto de esta 
observación, siendo procedente la aclaración y justificación del gasto.  
 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
 
14.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó una póliza de cheque, por concepto de “Gastos médicos personal 
de alumbrado público” sin contar con los soportes documentales que 
aclaren y justifiquen dichas operaciones; Importe $114,424.26. 
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18-DAM-PO-013-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 

De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de la observación ya 
que fueron presentadas las constancias documentales que acreditan, que 
el órgano máximo del Ayuntamiento autorizó la erogación observada, 
asimismo, remiten escrito mediante el cual especifican cómo y en qué 
términos se prestan los servicios médicos en el Ayuntamiento, aunado a lo 
anterior, remiten copia certificada del comprobante con requisitos fiscales, 
motivo por el cual se aclara de esta manera, el correcto manejo de los 
recursos públicos, así como el destino final de los apoyos objeto de esta 
observación, siendo procedente la aclaración y justificación del gasto.  
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
15.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó una póliza de cheque, por concepto de “Renta de bodega para 
obras públicas” sin contar con los soportes documentales que aclaren y 
justifiquen dichas operaciones; importe $182,800.00 
 
18-DAM-PO-014-701300-C-01 Pliego de Observaciones  
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar la copia certificada del contrato de 
arrendamiento, siendo el instrumento jurídico del cual se desprenden los 
términos y condiciones pactadas por las partes, así como también se 
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acredita el origen legal del pago realizado; aunado a lo anterior, son omisos 
en remitir a este órgano técnico, las copias certificadas de los 
comprobantes con requisitos fiscales; motivo por el cual, no se tiene por 
atendida la presente observación, advirtiéndose un probable daño a la 
Hacienda Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad 
de $182,800.00 (ciento ochenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
Por su parte, de la revisión efectuada, en lo que respecta al periodo 
comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018, se notificó a los 
sujetos fiscalizados el respectivo pliego de observaciones, determinándose 
los siguientes resultados: 
 
16.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizaron varias pólizas contables por concepto de “Varios eventos en la 
Feria del Vergel 2018”; sin contar con la documentación que justifique tal 
circunstancia; Importe $266,800.00 
  
18-DAM-PO-001-701300-C-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de la observación, ya 
que fueron presentadas las constancias documentales que acreditan la 
autorización del gasto por parte del máximo órgano del gobierno municipal; 
además, remiten los contratos de prestación de servicios, siendo los 
instrumentos jurídicos de los cuales se desprenden los términos y 
condiciones pactadas por las partes, así como también se acredita el origen 
legal de los pagos realizado; aunado a lo anterior, remiten copia certificada 
del programa de la feria, mediante el cual se observa la fecha y hora 
señalada para la presentación de los grupos musicales, soportando su 



1103/2020 

DESPACHO DEL AUDITOR 

SUPERIOR 

Informe Individual Atotonilco el Alto, 2018   Página 24 de 60 

dicho mediante las copias certificadas de la evidencia fotográfica y la copia 
certificada de los comprobantes con requisitos fiscales; aclarando de esta 
manera, el correcto manejo de los recursos públicos, siendo procedente la 
aclaración y justificación del gasto estudio.  
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
17.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizaron varias pólizas contables por concepto de “Pago de sistema para 
relaciones exteriores y estación de enrolamiento de relaciones exteriores”; 
sin contar con la documentación que justifique tal circunstancia; Importe 
$194,969.52 
  
18-DAM-PO-002-701300-C-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar la copia certificada del contrato de 
prestación de servicios, con las firmas de los prestadores de servicios; 
siendo el instrumento jurídico del cual se desprenden los términos y 
condiciones pactadas por las partes, así como también se acredita el origen 
legal del pago realizado; aunado a lo anterior, son omisos en remitir a este 
órgano técnico, las copias certificadas de los informes de actividades con 
las firmas del prestador de servicios; motivo por el cual, no se tiene por 
atendida la presente observación, advirtiéndose un probable daño a la 
Hacienda Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad 
de $194,969.52 (ciento noventa y cuatro mil novecientos sesenta y nueve 
pesos 52/100 M.N.). 
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Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
18.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizaron varias pólizas contables por concepto de “Renta de mobiliario y 
toldos para Feria del Vergel 2018”; sin contar con la documentación que 
justifique tal circunstancia; Importe $416,000.00. 
 
18-DAM-PO-003-701300-C-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de la observación, ya 
que fueron presentadas las constancias documentales que acreditan la 
autorización del gasto por parte del máximo órgano del gobierno municipal; 
además remiten los contratos de prestación de servicios, siendo los 
instrumentos jurídicos de los cuales se desprenden los términos y 
condiciones pactadas por las partes, así como también se acredita el origen 
legal de los pagos realizados; aunado a lo anterior, remiten copia certificada 
del programa de actividades de la feria, soportando su dicho mediante las 
copias certificadas de la evidencia fotográfica y la copia certificada de los 
comprobantes con requisitos fiscales; aclarando de esta manera, el 
correcto manejo de los recursos públicos, siendo procedente la aclaración 
y justificación del gasto estudio.  
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
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19.- En la revisión efectuada a la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se 
analizó la póliza contable por concepto de “Renta de escenario para Feria 
del Vergel 2018”; sin contar con la documentación que justifique tal 
circunstancia; Importe $52,200.00. 
  
18-DAM-PO-004-701300-C-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de la observación, ya 
que fueron presentadas las constancias documentales que acreditan la 
autorización del gasto por parte del máximo órgano del gobierno municipal; 
además, remiten el contrato de prestación de servicios, siendo el 
instrumento jurídico del cual se desprenden los términos y condiciones 
pactadas por las partes, así como también se acredita el origen legal del 
pago realizado; aunado a lo anterior, remiten copia certificada del programa 
de actividades de la feria, soportando su dicho mediante las copias 
certificadas de la evidencia fotográfica; aclarando de esta manera, el 
correcto manejo de los recursos públicos, siendo procedente la aclaración 
y justificación del gasto estudio.  
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
Obra pública 
 
De la revisión efectuada a las obras públicas del municipio de Atotonilco el 
Alto, Jalisco, se determinó el cumplimiento razonablemente de los objetivos 
y metas, así como las disposiciones de los programas de carácter federal, 
estatal y municipal, respectivamente; advirtiéndose inconsistencias que 
derivaron en la emisión de pliegos de observaciones para el ejercicio fiscal 
auditado. 
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De la revisión efectuada, en lo que respecta al periodo comprendido del 01 
de enero al 30 de septiembre de 2018, se notificó a los sujetos fiscalizados 
el respectivo pliego de observaciones, determinándose los siguientes 
resultados: 
 
20.- Derivado de la visita de auditoría practicada a la obra pública ejecutada 
por el H. Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco y como resultado de la 
verificación, análisis y evaluación de la documentación aportada por el ente 
auditado, así como del recorrido de inspección llevado a cabo por el 
personal comisionado, correspondiente a la obra: Readecuación de 
pavimentación integral de calle Lázaro Cárdenas en la colonia El Mielero, 
de la delegación de San Francisco de Asís, se observó lo siguiente: 
 
El ente auditado no proporcionó documentación suficiente que permitiese 
verificar diversos factores que intervinieron en su aprobación, adjudicación, 
alcances, ejecución, comprobación, control, seguimiento y terminación; 
Importe $4,074,379.67 
 
Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de 
servicios asignados y/o adjudicados por el ente público con la persona 
moral, referente a renta de maquinaria 
 
a) $505,760.00 de los conceptos “1.00 mes de renta de excavadora 320D”, 

con un precio unitario de $90,000.00/mes, da un importe de $90,000.00 
“; 2.00 meses de renta de mano de chango”, con un precio unitario de 
$48,000.00/mes, da un importe de $96,000.00; “1.00 mes de renta de 
vibrocompactador DYNAPAC”, con un precio unitario de 
$60,000.00/mes, da un importe de $60,000.00“; 15.00 días de renta de 
motoconformadora”, con un precio unitario de $4,000.00/día, da un 
importe de $60,000.00; “1.00 mes de renta de pipa de agua de 10,000 
lts”, con un precio unitario de $30,000.00/mes, da un importe de 
$30,000.00 y “2.00 meses de renta de camión volteo”, con un precio 
unitario de $50,000.00/mes, da un importe de $100,000.00; lo que arroja 
un importe total a observar de $436,000.00 más el I.V.A., $505,760.00.  
 

b) $232,000.00 de los conceptos “1.00 mes de renta de excavadora 320D”, 
con un precio unitario de $90,000.00/mes, da un importe de $90,000.00; 
“15.00 días de renta de motoconformadora”, con un precio unitario de 
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$4,000.00/día, da un importe de $60,000.00 y “1.00 mes de renta de 
camión volteo”, con un precio unitario de $50,000.00/mes, da un importe 
de $50,000.00; lo que arroja un importe total a observar de $200,000.00 
más el I.V.A., $232,000.00. 
 

18-DOM-PO-001-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; únicamente se advierten elementos de prueba suficientes 
para la atención y justificación parcial de la observación; ya que los sujetos 
fiscalizados fueron omisos en proporcionar el soporte analítico 
comprobatorio, acompañado de elementos técnicos ante perito en la 
materia, que aclaren, acrediten, fundamenten y justifiquen fehacientemente 
los trabajos realizados con maquinaria y/o equipo rentado/arrendado de los 
conceptos observados; sin embargo, remitieron las constancias 
documentales que acreditan la debida integración del expediente técnico y 
administrativo de la obra, con lo cual fue posible acceder a la verificación 
de los factores que intervinieron en su contratación; persistiendo un monto 
sin aclarar, ni justificar de $737,760.00 (Setecientos treinta y siete mil 
setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.). Por todo lo anterior, no existe 
certeza sobre la correcta aplicación de los recursos públicos por el importe 
y concepto observado; motivo por el cual, no se tiene por atendida la 
presente observación, advirtiéndose un probable daño a la Hacienda 
Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de 
$737,760.00 (Setecientos treinta y siete mil setecientos sesenta pesos 
00/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
21.- Derivado de la visita de auditoría practicada a la obra pública ejecutada 
por el H. Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco y como resultado de la 
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verificación, análisis y evaluación de la documentación aportada por el ente 
auditado, así como del recorrido de inspección llevado a cabo por el 
personal comisionado, correspondiente a la obra: Pavimentación integral 
de la avenida Dr. Pascual Navarro, en la cabecera municipal, se observó lo 
siguiente: 
 
El ente auditado no proporcionó documentación suficiente que permitiese 
verificar diversos factores que intervinieron en su aprobación, adjudicación, 
alcances, ejecución, comprobación, control, seguimiento y terminación; 
Importe $2,258,399.11 
 
Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de 
servicios asignados y/o adjudicados por el ente público con la persona 
moral, referente a renta/arrendamiento de maquinaria 
 
a) $366,560.00 de los conceptos “370.00 horas de renta de 

retroexcavadora”, con un precio unitario de $350.00/hora, da un importe 
de $129,500.00; “11.00 días de renta de vibrocompactador”, con un 
precio unitario de $3,500.00/día, da un importe de $38,500.00; “55.00 
horas de renta de motoconformadora”, con un precio unitario de 
$1,000.00/hora, da un importe de $55,000.00; “38.00 horas de renta de 
tractor D8”, con un precio unitario de $1,000.00/hora, da un importe de 
$38,000.00; “200.00 horas de acarreo (volteo)”, con un precio unitario 
de $200.00/hora, da un importe de $40,000.00 y “10.00 días  de renta 
de pipa”, con un precio unitario de $1,500.00/día, da un importe de 
$15,000.00; lo que arroja un importe total a observar de $316,000.00 
más el I.V.A., $366,560.00.  

 
18-DOM-PO-002-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar la evidencia documental que acredite la 
debida integración del expediente técnico de obra, asimismo, son omisos 
en remitir el soporte analítico comprobatorio, acompañado de elementos 
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técnicos, que aclaren, acrediten, fundamenten y justifiquen 
fehacientemente los trabajos realizados con maquinaria y/o equipo 
rentado/arrendado de los conceptos observados; Por todo lo anterior, no 
existe certeza sobre la correcta aplicación de los recursos públicos por el 
importe y concepto observado; motivo por el cual, no se tiene por atendida 
la presente observación, advirtiéndose un probable daño a la Hacienda 
Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de 
$2,258,399.11 (Dos millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos 
noventa y nueva pesos 11/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
22.- Derivado de la visita de auditoría practicada a la obra pública ejecutada 
por el H. Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco y como resultado de la 
verificación, análisis y evaluación de la documentación aportada por el ente 
auditado, así como del recorrido de inspección llevado a cabo por el 
personal comisionado, correspondiente a la obra: Ampliación de la unidad 
deportiva del fraccionamiento Madre Luisita de la Peña en la cabecera 
municipal se observó lo siguiente: 
 
El ente auditado no proporcionó documentación suficiente que permitiese 
verificar diversos factores que intervinieron en su aprobación, adjudicación, 
alcances, ejecución, comprobación, control, seguimiento y terminación; 
Importe $2’400,000.00 
 
18-DOM-PO-003-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar la evidencia documental que acredite la 
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debida integración del expediente técnico de obra, motivo por el cual, no se 
tiene por atendida la presente observación, advirtiéndose un probable daño 
a la Hacienda Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la 
cantidad de $2,400,000.00 (Dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 
M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
23.- Derivado de la visita de auditoría practicada a la obra pública ejecutada 
por el H. Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco y como resultado de la 
verificación, análisis y evaluación de la documentación aportada por el ente 
auditado, así como del recorrido de inspección llevado a cabo por el 
personal comisionado, correspondiente a la obra: Construcción de foro 
recreativo en la colonia San Felipe 2da etapa, en la cabecera municipal de 
Atotonilco El Alto, Jalisco, se observó lo siguiente: 
 
El ente auditado no proporcionó documentación suficiente que permitiese 
verificar diversos factores que intervinieron en su aprobación, adjudicación, 
alcances, ejecución, comprobación, control, seguimiento y terminación; 
Importe $2,617,161.00 
 
Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de 
servicios asignados y/o adjudicados por el ente público con la persona 
moral, referente a renta de maquinaria 
 
a) $7,627.00 de los conceptos “1.00 día de renta de vibro compactador”, 

con un precio unitario de $3,500.00/día, da un importe de $3,500.00; 
“1.00 día de renta de pipa”, con un precio unitario de $1,500.00/día, da 
un importe de $1,500.00 y “4.50 horas de renta de retroexcavadora”, 
con un precio unitario de $350.00/hora, da un importe de $1,575.00; lo 
que arroja un importe total a observar de $6,575.00 más I.V.A., 
$7,627.00.  
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b) $26,245.00 de los conceptos “32.50 horas de renta de máquina John 
DEERE con bote”, con un precio unitario de $450.00/hora, da un importe 
de $14,625.00 y “10.00 horas de renta de máquina John DEERE con 
martillo“, con un precio unitario de $800.00/hora, da un importe de 
$8,000.00; lo que arroja un importe total a observar de $22,625.00 más 
I.V.A., $26,245.00.  

 
c) $8,120.00 del concepto “17.50 horas de renta de retroexcavadora”; 

pagado dentro de la factura número 1166 de fecha 27 de agosto de 
2018, arroja un importe a observar de $7,000.00 más I.V.A., $8,120.00.  

 
d) $4,060.00 del concepto “1.00 día de renta de vibro compactador”; arroja 

un importe a observar de $3,500.00 más I.V.A., $4,060.00.  
 
18-DOM-PO-004-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; únicamente se advierten elementos de prueba suficientes 
para la atención y justificación parcial de la observación; ya que los sujetos 
fiscalizados fueron omisos en proporcionar el soporte analítico 
comprobatorio, acompañado de elementos técnicos ante perito en la 
materia, que aclaren, acrediten, fundamenten y justifiquen fehacientemente 
los trabajos realizados con maquinaria y/o equipo rentado/arrendado de los 
conceptos observados; sin embargo, remitieron las constancias 
documentales que acreditan la debida integración del expediente técnico y 
administrativo de la obra, con lo cual fue posible acceder a la verificación 
de los factores que intervinieron en su contratación; persistiendo un monto 
sin aclarar, ni justificar de $46,052.00 (cuarenta y seis mil cincuenta y dos 
pesos 00/100 M.N.). Por todo lo anterior, no existe certeza sobre la correcta 
aplicación de los recursos públicos por el importe y concepto observado; 
motivo por el cual, no se tiene por atendida la presente observación, 
advirtiéndose un probable daño a la Hacienda Pública y/o al Patrimonio de 
la entidad fiscalizada, por la cantidad de $46,052.00 (cuarenta y seis mil 
cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). 
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Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
24.- Derivado de la visita de auditoría practicada a la obra pública ejecutada 
por el H. Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco y como resultado de la 
verificación, análisis y evaluación de la documentación aportada por el ente 
auditado, así como del recorrido de inspección llevado a cabo por el 
personal comisionado, correspondiente a la obra: Construcción unidad 
deportiva en Milpillas municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, se observó lo 
siguiente: 
 
El ente auditado no proporcionó documentación suficiente que permitiese 
verificar diversos factores que intervinieron en su aprobación, adjudicación, 
alcances, ejecución, comprobación, control, seguimiento y terminación; 
Importe $3,931,068.86 
 
Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de 
servicios asignados y/o adjudicados por el ente público con la persona 
moral, referente a renta de maquinaria. 
 
a) $531,280.00 de los conceptos “1.00 mes de renta de excavadora”, con 

un precio unitario de $200,000.00/mes, da un importe de $200,000.00; 
“60.00 días de renta de camión de volteo de 14 m3”, con un precio 
unitario de $2,800.00/día, da un importe de $168,000.00 y “30.00 días 
de renta de mano de chango”, con un precio unitario de $3,000.00/día, 
da un importe de $90,000.00; lo que arroja un importe total a observar 
de $458,000.00 más I.V.A., $531,280.00.  
 

b) $237,800.00 de los conceptos “30.00 días de renta de vibro 
compactador 7 ½ ton. marca DYNAPAC”, con un precio unitario de 
$2,500.00/día, da un importe de $75,000.00“; “30.00 días de renta de 
mano de chango”, con un precio unitario de $3,000.00/día, da un 
importe de $90,000,00“ y 20.00 días de renta de pipa de agua de 10,000 
litros”, con un precio unitario de $2,000.00/día, da un importe de 
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$40,000.00; lo que arroja un importe total a observar de $205,000.00 
más I.V.A., $237,800.00.  
 

18-DOM-PO-005-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; únicamente se advierten elementos de prueba suficientes 
para la atención y justificación parcial de la observación; ya que los sujetos 
fiscalizados fueron omisos en proporcionar el soporte analítico 
comprobatorio, acompañado de elementos técnicos ante perito en la 
materia, que aclaren, acrediten, fundamenten y justifiquen fehacientemente 
los trabajos realizados con maquinaria y/o equipo rentado/arrendado de los 
conceptos observados; sin embargo, remitieron las constancias 
documentales que acreditan la debida integración del expediente técnico y 
administrativo de la obra, con lo cual fue posible acceder a la verificación 
de los factores que intervinieron en su contratación; persistiendo un monto 
sin aclarar, ni justificar de $769,080.00 (setecientos sesenta y nueve mil 
ochenta pesos 00/100 M.N.). Por todo lo anterior, no existe certeza sobre 
la correcta aplicación de los recursos públicos por el importe y concepto 
observado; motivo por el cual, no se tiene por atendida la presente 
observación, advirtiéndose un probable daño a la Hacienda Pública y/o al 
Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de $769,080.00 
(setecientos sesenta y nueve mil ochenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
25.- Derivado de la visita de auditoría practicada a la obra pública ejecutada 
por el H. Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco y como resultado de la 
verificación, análisis y evaluación de la documentación aportada por el ente 
auditado, así como del recorrido de inspección llevado a cabo por el 
personal comisionado, correspondiente a la obra: Pavimentación integral 
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de privada La Huerta, en la cabecera municipal de Atotonilco El Alto, 
Jalisco, se observó lo siguiente: 
 
El ente auditado no proporcionó documentación suficiente que permitiese 
verificar diversos factores que intervinieron en su aprobación, adjudicación, 
alcances, ejecución, comprobación, control, seguimiento y terminación; 
Importe $1’424,630.11. 
 
Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de 
servicios asignados y/o adjudicados por el ente público con la persona 
moral, referente a renta de maquinaria. 
 
a) $127,368.00 de los conceptos “148.00 horas de renta de 

retroexcavadora”, con un precio unitario de $350.00/hora, da un importe 
de $51,800.00; “5.00 días de renta de vibro compactador”, con un precio 
unitario de $3,500.00/día, da un importe de $17,500.00; “21.00 horas de 
renta de motoconformadora”, con un precio unitario de $1,000.00/hora, 
da un importe de $21,000.00; “15.00 horas de renta de tractor D8”, con 
un precio unitario de $1,000.00/hora, da un importe de $15,000.00 y 
“3.00 días  de renta de pipa”, con un precio unitario de $1,500.00/día, 
da un importe de $4,500.00; lo que arroja un importe total a observar de 
$109,800.00 más I.V.A., $127,368.00.  
 

b) $320,160.00 de los conceptos “370.00 horas de renta de 
retroexcavadora”, con un precio unitario de $350.00/hora, da un importe 
de $129,500.00; “11.00 días de renta de vibrocompactador”, con un 
precio unitario de $3,500.00/día, da un importe de $38,500.00; “55.00 
horas de renta de motoconformadora”, con un precio unitario de 
$1,000.00/hora, da un importe de $55,000.00; “38.00 horas de renta de 
tractor D8”, con un precio unitario de $1,000.00/mes, da un importe de 
$38,000.00 y “10.00 días de renta de pipa”, con un precio unitario de 
$1,500.00/día, da un importe de $15,000.00; lo que arroja un importe 
total a observar de $276,000.00 más I.V.A., $320,160.00. 

 
18-DOM-PO-006-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
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soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; no se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; ya que los sujetos fiscalizados 
fueron omisos en proporcionar la evidencia documental que acredite la 
debida integración del expediente técnico de obra, asimismo, son omisos 
en remitir el soporte analítico comprobatorio, acompañado de elementos 
técnicos ante perito en la materia, que aclaren, acrediten, fundamenten y 
justifiquen fehacientemente los trabajos realizados con maquinaria y/o 
equipo rentado/arrendado de los conceptos observados; Por todo lo 
anterior, no existe certeza sobre la correcta aplicación de los recursos 
públicos por el importe y concepto observado; motivo por el cual, no se 
tiene por atendida la presente observación, advirtiéndose un probable daño 
a la Hacienda Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la 
cantidad de $1’424,630.11 (un millón cuatrocientos veinticuatro mil 
seiscientos treinta pesos 11/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
26.- Derivado de la visita de auditoría practicada a la obra pública ejecutada 
por el H. Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco y como resultado de la 
verificación, análisis y evaluación de la documentación aportada por el ente 
auditado, así como del recorrido de inspección llevado a cabo por el 
personal comisionado, correspondiente a la obra: Pavimentación de calles 
en San Joaquín calle Morelos y Allende, en Atotonilco El Alto, Jalisco, se 
observó lo siguiente: 
 
El ente auditado no proporcionó documentación suficiente que permitiese 
verificar diversos factores que intervinieron en su aprobación, adjudicación, 
alcances, ejecución, comprobación, control, seguimiento y terminación; 
Importe $1,688,442.04 
 
Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de 
servicios asignados y/o adjudicados por el ente público con la persona 
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moral, referente a renta de maquinaria 
  
a) $138,040.00 del concepto “340.00 horas de renta de retroexcavadora”, 

arroja un importe a observar de $119,000.00 más I.V.A., $138,040.00.  
 

b) $78,648.00 de los conceptos “98.00 horas de renta de retroexcavadora”, 
lo que arroja un importe total a observar de $67,800.00 más I.V.A., 
$78,648.00.  

 
18-DOM-PO-007-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; únicamente se advierten elementos de prueba suficientes 
para la atención y justificación parcial de la observación; ya que los sujetos 
fiscalizados fueron omisos en proporcionar el soporte analítico 
comprobatorio, acompañado de elementos técnicos ante perito en la 
materia, que aclaren, acrediten, fundamenten y justifiquen fehacientemente 
los trabajos realizados con maquinaria y/o equipo rentado/arrendado de los 
conceptos observados; sin embargo, remitieron las constancias 
documentales que acreditan la debida integración del expediente técnico y 
administrativo de la obra, con lo cual fue posible acceder a la verificación 
de los factores que intervinieron en su contratación; persistiendo un monto 
sin aclarar, ni justificar de $216,688.00 (doscientos dieciséis mil seiscientos 
ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Por todo lo anterior, no existe certeza 
sobre la correcta aplicación de los recursos públicos por el importe y 
concepto observado; motivo por el cual, no se tiene por atendida la 
presente observación, advirtiéndose un probable daño a la Hacienda 
Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de 
$216,688.00 (doscientos dieciséis mil seiscientos ochenta y ocho pesos 
00/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
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alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
Obra ejecutada con recursos del Ramo 33 
 
27.- Derivado de la visita de auditoría practicada a la obra pública ejecutada 
por el H. Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco y como resultado de la 
verificación, análisis y evaluación de la documentación aportada por el ente 
auditado, así como del recorrido de inspección llevado a cabo por el 
personal comisionado, correspondiente a la obra: Electrificación ingreso 
Madre Luisita en Atotonilco El Alto, Jalisco, se observó lo siguiente: 
 
El ente auditado no proporcionó documentación suficiente que permitiese 
verificar diversos factores que intervinieron en su aprobación, adjudicación, 
alcances, ejecución, comprobación, control, seguimiento y terminación; 
Importe $1,250,503.20 
 
Se detectaron diferencias en el resultado de la comparativa de 
volúmenes de obra cobrados dentro del periodo señalado en el ejercicio 
fiscal auditado, contra lo analizado y evaluado en gabinete, por un monto 
total erogado de por un importe $41,180.00, en los conceptos que se 
indican a continuación: 
 
a) 5.00 pieza del concepto “Suministro e instalación de poste metálico de 

9 mts. doble percha, incluye:...”; volumen pagado, según lo asentado en 

la cuenta pública del periodo señalado del ejercicio fiscal 2018, dentro 

de la estimación número 1 (uno): 19.00 piezas; volumen analizado y 

evaluado, de acuerdo a cantidades de trabajo reportadas como 

ejecutadas, contra medición(es) realizada(s) producto de la visita de 

inspección física a la obra, cálculo(s), análisis, comparación y valoración 

en gabinete de la documentación proporcionada por el ente auditado: 

14.00 piezas; diferencia volumétrica: 5.00 piezas; por un precio unitario 

de $4,800.00/pieza; arroja un importe a observar de $24,000.00 más 

I.V.A., $27,840.00. 

 
b) 5.00 pieza del concepto “Suministro y colocación de anclas 3/4x1 mts., 

incluye:...”; volumen pagado, según lo asentado en la cuenta pública del 



1103/2020 

DESPACHO DEL AUDITOR 

SUPERIOR 

Informe Individual Atotonilco el Alto, 2018   Página 39 de 60 

periodo señalado del ejercicio fiscal 2018, dentro de la estimación 

número 1 (uno): 19.00 piezas; volumen analizado y evaluado, de 

acuerdo a cantidades de trabajo reportadas como ejecutadas, contra 

medición(es) realizada(s) producto de la visita de inspección física a la 

obra, cálculo(s), análisis, comparación y valoración en gabinete de la 

documentación proporcionada por el ente auditado: 14.00 piezas; 

diferencia volumétrica: 5.00 piezas; por un precio unitario de 

$600.00/pieza; arroja un importe a observar de $3,000.00 más I.V.A., 

$3,480.00. 
 

c) 5.00 pieza del concepto “Suministro y colocación de registro 33 x 33 

cms., incluye:…”; volumen pagado, según lo asentado en la cuenta 

pública del periodo señalado del ejercicio fiscal 2018, dentro de la 

estimación número 1 (uno): 19.00 piezas; volumen analizado y 

evaluado, de acuerdo a cantidades de trabajo reportadas como 

ejecutadas, contra medición(es) realizada(s) producto de la visita de 

inspección física a la obra, cálculo(s), análisis, comparación y valoración 

en gabinete de la documentación proporcionada por el ente auditado: 

14.00 piezas; diferencia volumétrica: 5.00 piezas; por un precio unitario 

de $950.00/pieza; arroja un importe a observar de $4,750.00 más I.V.A., 

$5,510.00. 

 
d) 5.00 pieza del concepto “Suministro y colocación de base de concreto, 

incluye…”; volumen pagado, según lo asentado en la cuenta pública del 

periodo señalado del ejercicio fiscal 2018, dentro de la estimación 

número 1 (uno): 19.00 piezas; volumen analizado y evaluado, de 

acuerdo a cantidades de trabajo reportadas como ejecutadas, contra 

medición(es) realizada(s) producto de la visita de inspección física a la 

obra, cálculo(s), análisis, comparación y valoración en gabinete de la 

documentación proporcionada por el ente auditado: 14.00 piezas; 

diferencia volumétrica: 5.00 piezas; por un precio unitario de 

$750.00/pieza; arroja un importe a observar de $3,750.00 más I.V.A., 

$4,350.00. 
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18-DOF-PO-001-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; únicamente se advierten elementos de prueba suficientes 
para la atención y justificación parcial de la observación; ya que los sujetos 
fiscalizados fueron omisos en proporcionar el soporte analítico 
comprobatorio, acompañado de elementos técnicos y jurídicos incluyendo 
actas circunstanciadas y números generadores de obra, que deberán estar 
debidamente signadas por los funcionarios públicos responsables, el 
contratista de la obra y testigos de asistencia y pasadas ante la fe de notario 
público o perito en la materia, que aclaren, acrediten, fundamenten y 
justifiquen fehacientemente las diferencias volumétricas observadas de los 
conceptos señalados; sin embargo, remitieron las constancias 
documentales que acreditan la debida integración del expediente técnico y 
administrativo de la obra, con lo cual fue posible acceder a la verificación 
de los factores que intervinieron en su contratación; siendo únicamente 
procedente la aclaración por la cantidad de $1,209,323.20 (Un millón 
doscientos nueve mil trescientos veintitrés pesos 20/100 M.N.), 
persistiendo un monto sin aclarar ni justificar de $41,180.00 (cuarenta y un 
mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.). Por todo lo anterior, no existe 
certeza sobre la correcta aplicación de los recursos públicos por el importe 
y concepto observado; motivo por el cual, no se tiene por atendida la 
presente observación, advirtiéndose un probable daño a la Hacienda 
Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de 
$41,180.00 (cuarenta y un mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
28.- Derivado de la visita de auditoría practicada a la obra pública ejecutada 
por el H. Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco y como resultado de la 
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verificación, análisis y evaluación de la documentación aportada por el ente 
auditado, así como del recorrido de inspección llevado a cabo por el 
personal comisionado, correspondiente a la obra: Alumbrado público El 
Nacimiento, en la cabecera municipal, Jalisco, se observó lo siguiente: 
 
El ente auditado no proporcionó documentación suficiente que permitiese 
verificar diversos factores que intervinieron en su aprobación, adjudicación, 
alcances, ejecución, comprobación, control, seguimiento y terminación; 
Importe $4,449,435.20 
 
18-DOF-PO-002-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, así como de los argumentos y 
soportes presentados durante el desahogo del procedimiento de 
aclaraciones; se advierten elementos de prueba suficientes para la 
atención y justificación de la observación; en virtud de que los sujetos 
auditados remitieron las constancias documentales que acreditan la debida 
integración del expediente técnico y administrativo de la obra, aclarando de 
esta manera, el correcto manejo de los recursos públicos, así como el 
destino final de los apoyos objeto de esta observación, siendo procedente 
la aclaración y justificación del gasto.  
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
En virtud de los resultados obtenidos con la práctica de la auditoría a la 
obra pública ejecutada en el municipio durante el ejercicio fiscal auditado, 
y en razón de que al verificar los gastos ejercidos se corroboró la correcta 
comprobación y justificación de las erogaciones realizadas conforme a los 
presupuestos autorizados, comprobándose que el gasto público se ajustó 
a los extremos señalados por el artículo 225 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, motivo por el cual, por lo que corresponde 
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al periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018, no 
se emitió pliego de observaciones.  
 
Fraccionamientos y/o acciones urbanísticas 
 
De acuerdo a la información y documentación aportada por el titular de la 
entidad auditada, la Dirección de Auditoría a la Obra Pública, procedió a 
efectuar la auditoría en materia de fraccionamientos o acciones 
urbanísticas, advirtiéndose inconsistencias que derivaron en la emisión de 
pliegos de observaciones para el ejercicio fiscal auditado. 
 
De la revisión efectuada, en lo que respecta al periodo comprendido del 01 
de enero al 30 de septiembre de 2018, se notificó a los sujetos fiscalizados 
el respectivo pliego de observaciones, determinándose los siguientes 
resultados: 

 

29.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 1”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo); 
Importe $29,686.75. 

 

Inciso a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 

concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, para 

una superficie de 10,524.53 m2 con una vigencia de 12 meses, por la 

cantidad de $29,686.75 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS PESOS 75/100 M.N.). 

 

18-FCC-PO-001-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las constancias por parte del urbanizador 
demostrando que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, para 
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acreditar dicho concepto, sin que de ello se advierta un daño a la Hacienda 
y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 

 

30.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 2”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $23,818.00. 

 

inciso a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 

concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, para 

una superficie de 8,512.82 m2 con una vigencia de 12 meses, por la 

cantidad de $23,818.00 (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 

PESOS 00/100 M.N.). 

 

18-FCC-PO-002-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las constancias por parte del urbanizador 
demostrando que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, para 
acreditar dicho concepto, sin que de ello se advierta un daño a la Hacienda 
y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
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desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 

 

31.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 3”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $24,551.25. 

 

inciso a) deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 

concepto de ampliación de la vigencia de la licencia, para una superficie de 

8,293.90 m2 con una vigencia de 12 meses, por la cantidad de $24,551.25 

(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 25/100 

M.N.). 

 

18-FCC-PO-003-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las constancias por parte del urbanizador 
demostrando que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, para 
acreditar dicho concepto, sin que de ello se advierta un daño a la Hacienda 
y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 

 

32.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
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inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 4”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $20,509.65. 

 

inciso a) deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 
concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, para 
una superficie de 8,105.53 m2 con una vigencia de 12 meses, por la 
cantidad de $20,509.65 (VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 
65/100 M.N.) 
 
18-FCC-PO-004-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las constancias por parte del urbanizador 
demostrando que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, para 
acreditar dicho concepto, sin que de ello se advierta un daño a la Hacienda 
y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 

 

33.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 5”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $33,982.90. 

 

inciso a) deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 
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concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, para 
una superficie de 11,901.61 m2 con una vigencia de 12 meses, por la 
cantidad de $33.982.90 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.) 
 
18-FCC-PO-005-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las constancias por parte del urbanizador 
demostrando que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, para 
acreditar dicho concepto, sin que de ello se advierta un daño a la Hacienda 
y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
 
34.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 6”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $35,085.90. 

 

 

inciso a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 
concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, para 
una superficie de 14,940.55 m2 con una vigencia de 12 meses, por la 
cantidad de $35,085.90 (Treinta y cinco mil ochenta y cinco pesos 90/100 
M.N.) 
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18-FCC-PO-006-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las constancias por parte del urbanizador 
demostrando que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, para 
acreditar dicho concepto, sin que de ello se advierta un daño a la Hacienda 
y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
35.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 7”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $25,190.30. 

 

inciso a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 
concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, para 
una superficie de 8,603.98 m2 con una vigencia de 12 meses, por la 
cantidad de $25,190.30 (Veinticinco mil ciento noventa pesos 30/100 M.N.). 
 
18-FCC-PO-007-701300-B-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las constancias por parte del urbanizador 
demostrando que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, para 
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acreditar dicho concepto, sin que de ello se advierta un daño a la Hacienda 
y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
De la revisión efectuada, en lo que respecta al periodo comprendido del 01 
de octubre al 31 de diciembre de 2018, se notificó a los sujetos fiscalizados 
el respectivo pliego de observaciones, determinándose los siguientes 
resultados: 
 
36.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 1”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $5,937.35. 

 

inciso a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 
concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, para 
una superficie de 10,524.53 m2 con una vigencia de 12 meses, por la 
cantidad de $5,937.35 (Cinco mil novecientos treinta y siete pesos 35/100 
M.N.) 
 
18-FCC-PO-001-701300-C-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las constancias por parte del urbanizador 
demostrando que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, para 
acreditar dicho concepto, sin que de ello se advierta un daño a la Hacienda 
y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
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Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
37.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 2”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $4,763.60. 

 

inciso a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 
concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, para 
una superficie de 8,512.82 m2 con una vigencia de 12 meses, por la 
cantidad de $4,763.60 (Cuatro mil setecientos sesenta y tres pesos 60/100 
M.N.). 
 
18-FCC-PO-002-701300-C-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las constancias por parte del urbanizador 
demostrando que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, para 
acreditar dicho concepto, sin que de ello se advierta un daño a la Hacienda 
y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
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38.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 3”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $4,910.25. 

 

inciso a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 
concepto de ampliación de la vigencia de la licencia, para una superficie de 
8,293.90 m2 con una vigencia de 12 meses, por la cantidad de $4,910.25 
(Cuatro mil novecientos diez pesos 25/100 M.N.). 
 
18-FCC-PO-003-701300-C-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las constancias por parte del urbanizador 
demostrando que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, para 
acreditar dicho concepto, sin que de ello se advierta un daño a la Hacienda 
y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
39.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 4”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
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de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $4,101.93. 

 

inciso a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 
concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, para 
una superficie de 8,105.53 m2 con una vigencia de 12 meses, por la 
cantidad de $4,101.93 (Cuatro mil ciento un pesos 93/100 M.N.). 
 
18-FCC-PO-004-701300-C-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las constancias por parte del urbanizador 
demostrando que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, para 
acreditar dicho concepto, sin que de ello se advierta un daño a la Hacienda 
y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 

 

40.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 5”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $6,796.58. 

 

inciso a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 
concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, para 
una superficie de 11,901.61 m2 con una vigencia de 12 meses, por la 
cantidad de $6,796.58 (Seis mil setecientos noventa y seis pesos 58/100 
M.N.). 
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18-FCC-PO-005-701300-C-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las evidencias que constatan que las autoridades 
municipales han realizado las acciones pertinentes de cobro demostrando 
que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, sin que de ello se 
advierta un daño a la Hacienda y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 

 

41.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 6”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $7,017.18. 

 

inciso a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 
concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, para 
una superficie de 14,940.55 m2 con una vigencia de 12 meses, por la 
cantidad de $7,017.18 (Siete mil diecisiete pesos 18/100 M.N.). 
 
18-FCC-PO-006-701300-C-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las evidencias que constatan que las autoridades 
municipales han realizado las acciones pertinentes de cobro demostrando 
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que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, sin que de ello se 
advierta un daño a la Hacienda y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 

 

42.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Lomas del Valle Residencial Etapa 7”, al no 
proporcionarse la copia certificada del recibo oficial de pago por concepto 
de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización (refrendo). 
Importe $5,038.06. 

 

a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago por 
concepto de ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización, para 
una superficie de 8,603.98 m2 con una vigencia de 12 meses, por la 
cantidad de $5,038.06 (Cinco mil treinta y ocho pesos 06/100 M.N.). 
 
18-FCC-PO-007-701300-C-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las evidencias que constatan que las autoridades 
municipales han realizado las acciones pertinentes de cobro demostrando 
que se llevaron a cabo las acciones correspondientes, sin que de ello se 
advierta un daño a la Hacienda y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
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alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 

 

43.- Con base en la evaluación de la documentación presentada por el 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se detectaron diversas 
inconsistencias en la integración del expediente técnico y administrativo del 
fraccionamiento denominado “Valle de los Naranjos”, al no proporcionarse 
la copia certificada del recibo oficial de pago complementario por derechos 
de incorporación a la infraestructura de agua potable, alcantarillado para 
nuevas urbanizaciones. Importe $466,591.08. 

 

inciso a) Deberá presentar copia certificada del recibo oficial de pago 
complementario por derechos de incorporación a la infraestructura de agua 
potable, alcantarillado para nuevas urbanizaciones, conjuntos 
habitacionales, desarrollos industriales y comerciales o por la conexión de 
predios ya urbanizados, que demanden los servicios, pagaran una 
contribución especial por cada litro por segundo requerido por cada unidad 
de consumo, por la cantidad de $466,591.08 (Cuatrocientos sesenta y seis 
mil quinientos noventa y un pesos 08/100 M.N.). 
 
18-FCC-PO-008-701300-C-01 Pliego de Observaciones 
 
De la revisión, análisis y valoración de la documentación e información que 
fue presentada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de 
prueba suficientes para la aclaración y justificación de esta observación, ya 
que fueron presentadas las evidencias que constatan que el fraccionador 
realizó el pago de las cuotas de infraestructura correspondientes, lo antes 
expuesto, para dar el debido cumplimiento a las leyes de ingresos de la 
entidad municipal auditada, de conformidad con la normatividad aplicable 
en materia de fraccionamientos y/o acciones urbanísticas; sin que de ello 
se advierta un daño a la Hacienda y/o al Patrimonio de la entidad 
fiscalizada. 
 
Cabe señalar, que el sujeto fiscalizado realizó comentarios mediante 
escrito sin fecha, recibido en la oficialía de partes de la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco. De igual manera, se citó al sujeto fiscalizado para el 
desahogo del procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los 
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alegatos y presentar los soportes documentales que, a su juicio, resultaran 
suficientes para la atención de la presente Acción de Fiscalización. 
 
Desempeño 
 
Con la información remitida por la entidad fiscalizable no fue posible realizar 
la evaluación de su desempeño, esto es, determinar el grado de avance o 
cumplimiento de los objetivos propuestos para la gestión, dado que en el 
documento “Avance de programas”, aunque se incluyeron valores que 
podrían sugerir el logro de un resultado, no se incluyeron indicadores, sino 
conceptos programáticos del gasto cuya redacción resulta ambigua y 
queda sujeta a interpretación. 
 
44.- Derivado de la revisión efectuada al Plan Municipal de Desarrollo, se 
concluye que, aunque las problemáticas identificadas en el diagnóstico 
fueron retomadas para el planteamiento de los ejes y estrategias, no se 
incluyeron métricas que den cuenta de los resultados esperados con dichas 
acciones. Por lo tanto, se concluye que el Plan Municipal de Desarrollo del 
Municipio de Atotonilco el Alto para la administración 2015-2018, no fue 
elaborado con perspectiva hacia lograr resultados en la gestión.  
 

45.- Con la información remitida por la entidad fiscalizable no fue posible 
realizar la evaluación de su desempeño, esto es, determinar el grado de 
avance o cumplimiento de los objetivos propuestos para la gestión, dado 
que en el documento “Avance de programas”, aunque se incluyeron valores 
que podrían sugerir el logro de un resultado, no se incluyeron indicadores, 
sino conceptos programáticos del gasto cuya redacción resulta ambigua y 
queda sujeta a interpretación. 

 

46.- A partir de la información reportada en el avance de programas de la 
entidad fiscalizable, donde se observó ausencia de indicadores y metas, lo 
cual a su vez imposibilita medir el avance o cumplimiento de los objetivos 
de la gestión, no resultó factible determinar en qué grado los objetivos se 
apegaron al principio de eficacia. Por otro lado, con la información 
registrada en sus estados analíticos de egresos, se puede inferir que la 
gestión tampoco se apegó a los principios de eficiencia y economía, dado 
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que se identificó sobre-ejercicio del gasto, relacionado con la omisión en la 
realización de adecuaciones al ejercicio del gasto. 
 
Acciones derivadas de la fiscalización 
 
Se determinaron 43 (Cuarenta y tres) acciones, incluyendo 42 (Cuarenta y 
dos) observaciones y 1 (una) promoción de responsabilidad, de 
conformidad con lo siguiente: 
 
Resumen de Observaciones 
 
Se formularon en total 42 (Cuarenta y dos) observaciones, distribuidas de 
la siguiente manera:  
 

En auditoría financiera: 
 

 Se formularon 18 (Dieciocho) observaciones por la cantidad de 
$7,385,324.10 (Siete millones trescientos ochenta y cinco mil 
trescientos veinticuatro pesos 10/100  M.N.); con motivo de la 
emisión de los pliegos de observaciones formulados por la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco, 6 (Seis) observaciones fueron 
debidamente atendidas, aclarando con ello la cantidad de 
$1,031,486.26 (Un millón treinta y un mil cuatrocientos ochenta y 
seis pesos 26/100 M.N.), que corresponde a aclaraciones y/o 
justificaciones del hallazgo señalado en la observación. 

 

 12 (Doce) observaciones no fueron debidamente atendidas de lo 
cual se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda 
Pública Municipal por la cantidad de $6,353,855.84 (Seis millones 
trescientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 
84/100 M.N.). 
 

En auditoría a la obra pública: 
 

 Se formularon 9 (Nueve) observaciones, por la cantidad total de 
$24,094,019.19 (Veinticuatro millones noventa y cuatro mil 
diecinueve pesos 19/100 M.N.); con motivo de la emisión de los 
pliegos de observaciones formulados por la Auditoría Superior del 
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Estado de Jalisco, 1 (una) observación fue debidamente atendida y 
5 parcialmente atendidas, aclarando con ello la cantidad de 
$16,200,229.97 (Dieciséis millones doscientos mil doscientos 
veintinueve pesos 97/100 M.N.), que corresponde a aclaraciones y/o 
justificaciones del hallazgo señalado en la observación. 
 

 3 (tres) observaciones no fueron debidamente atendidas y 5 (cinco) 
fueron atendidas de manera parcial, de lo cual se presume un 
probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Municipal 
por la cantidad de $7,893,789.22 (Siete millones ochocientos 
noventa y tres mil setecientos ochenta y nueve pesos 22/100 M.N.). 

 
En auditoría a la obra pública, en el rubro de fraccionamientos y/o 
acciones urbanísticas: 
 

 Se formularon 15 (quince) observaciones por la cantidad de 
$697,980.78 (Seiscientos noventa y siete mil novecientos ochenta  
pesos 78/100 M.N.); con motivo de la emisión de los pliegos de 
observaciones formulados por la Auditoría Superior del Estado de 
Jalisco, 15 (quince) observaciones fueron debidamente atendidas, 
aclarando con ello la cantidad de $697,980.78 (Seiscientos noventa 
y siete mil novecientos ochenta pesos 78/100 M.N.); que 
corresponde a aclaraciones y/o justificaciones del hallazgo señalado 
en la observación. 

 

Recuperaciones Operadas 
 

No se determina la existencia de recuperaciones operadas. 
 
Recuperaciones Probables 
 

Derivado de la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, se determina que existe una 
recuperación probable a favor de la Hacienda Pública Municipal por la 
cantidad de $14,247,645.06 (Catorce millones doscientos cuarenta y siete 
mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 06/100 M.N.), que corresponde al 
monto de las observaciones no aclaradas, ni justificadas por los sujetos 
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fiscalizados, de las cuales se presume un daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada. 
 

Promociones de responsabilidad 
 

De los resultados del análisis presupuestal, en lo asentado dentro del 
resultado 1 de este documento, se advierte que la entidad fiscalizada no se 
ajustó de manera estricta a su presupuesto autorizado. 
 

De lo anterior, resulta procedente dar vista al Órgano Interno de Control del 
Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, se lleven a cabo las acciones pertinentes para la investigación 
y, en su caso, determinación de las responsabilidades administrativas que 
pudieran derivarse, debiendo informar a este órgano técnico sobre el 
estado que guarden los procedimientos que, en su caso, pudieran existir, 
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y su correlativa del Estado de Jalisco, atendiendo además 
a lo establecido en el artículo 41, numeral 1 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 

De los resultados del análisis de la gestión financiera, en lo que se refiere 
a los resultados 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26 y 27; identificados con los códigos 18-DAM-PO-001-701300-C-01, 18-
DAM-PO-002-701300-C-01, 18-DAM-PO-003-701300-C-01, 18-DAM-PO-
005-701300-C-01, 18-DAM-PO-006-701300-C-01, 18-DAM-PO-007-
701300-C-01, 18-DAM-PO-008-701300-C-01, 18-DAM-PO-009-701300-C-
01, 18-DAM-PO-010-701300-C-01, 18-DAM-PO-011-701300-C-01, 18-
DAM-PO-014-701300-C-01, 18-DAM-PO-002-701300-C-01, 18-DOM-PO-
001-701300-B-01, 18-DOM-PO-002-701300-B-01, 18-DOM-PO-003-
701300-B-01, 18-DOM-PO-004-701300-B-01, 18-DOM-PO-005-701300-B-
01, 18-DOM-PO-006-701300-B-01, 18-DOM-PO-007-701300-B-01 y 18-
DOF-PO-001-701300-B-01; han sido remitidos a la Unidad de Investigación 
y Atención de Denuncias, adscrita a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de este Órgano Técnico para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, se lleve a cabo el desahogo de las labores de investigación 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y su correlativa del Estado de Jalisco, 
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atendiendo además a lo establecido en el artículo 41, numeral 1 fracción II 
de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 

Por otra parte, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 
fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, se informa que no se presentaron  
denuncias penales en contra de los servidores públicos del ente fiscalizado, 
en virtud de que, durante la ejecución de los trabajos de fiscalización, no 
se advirtieron irregularidades o inconsistencias que pudieran constituir 
conductas delictivas por parte de los sujetos fiscalizados, durante el 
ejercicio fiscal auditado.  
 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pudieran derivarse de los 
procedimientos y trabajos de investigación, llevados a cabo por las 
instancias correspondientes, en los términos detallados en el cuerpo de 
este Informe. 
 

Finalmente, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 fracción 
XII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, informa que, a la fecha de elaboración del 
presente Informe Individual de Auditoría, los sujetos auditados no han 
interpuesto ningún medio de impugnación en contra de los actos y 
resoluciones emitidos por este órgano técnico respecto de los trabajos de 
fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018.  
 

Informe final de la revisión 
 

Se emite dictamen, de acuerdo con la información financiera, normas 
contables y postulados básicos de contabilidad gubernamental que rigen a 
la materia y toda vez que  la cuenta pública fue sometida a revisión y 
examen contable y técnico, en forma selectiva, siendo que los sujetos 
auditados son responsables de la elaboración y presentación fiel de los 
estados financieros y del control interno que consideren necesario para la 
preparación de los estados financieros, los cuales permiten considerar, con 
base en las pruebas aplicadas y resultados obtenidos, que su manejo es 
aceptable y que sus registros y comprobantes en la contabilidad presentan 
razonablemente en todos sus aspectos materiales el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Actividades, el Estado de Variaciones en la 
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Hacienda Pública/Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Estado 
Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda, Estado Analítico de 
Ingresos Presupuestales y Estado del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos; con excepción de los resultados números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, mismos que han sido 
remitidos a las instancias competentes para iniciar con el proceso de 
investigación correspondiente, a efecto de determinar las 
responsabilidades administrativas, resarcitorias y demás 
responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse, cuyo seguimiento 
será debidamente reportado en los informes semestrales correspondientes. 
 

Por último, es preciso señalar, que una vez concluidas las etapas del 
proceso de fiscalización, se determinará, en su caso, a los responsables 
del daño ocasionado a la hacienda pública, de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 47, 48, 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 1, 2 y 4, del 
Reglamento Obras Públicas para el Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. 
Sin perjuicio de lo anterior, las responsabilidades que resulten podrán 
determinarse, además, en contra de servidores y/o ex servidores públicos 
distintos a los enunciados en líneas anteriores, atendiendo a la naturaleza 
de sus funciones y marco normativo que reguló las mismas durante el 
ejercicio fiscal auditado.  
 
Por este conducto, se remite Fe de Erratas, respecto del Informe Individual de 

Auditoría derivado de la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 del Municipio de 

Atotonilco el Alto, Jalisco marcado con el número 1103/2020, mismo que fue 

recibido en la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del H. Congreso 

del Estado de Jalisco el día 13 de marzo de 2020. 

 

FE DE ERRATAS 

 

En la página 56/60 del informe señalado, se señala: “… por la cantidad de 

$7,385,324.10 (Siete millones trescientos ochenta y cinco mil trescientos 

veinticuatro pesos 10/100 M.N.) ...”, debiendo decir: por la cantidad de 

$7,385,342.10 (Siete millones trescientos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta 

y dos pesos 10/100 M.N.). 


