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La Auditoria Superior del Estado de Jalisco llevo a cabo la fiscalizacion de
la cuenta publica del municipio de Talpa de Allende, Jalisco,
correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115,
fraccion IV, inciso c), penultimo parrafo y 116 fraccion Il sexto parrafo,
ambos de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35
fraccion IV y 35-Bis de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; 1,
fracciones |, IV y VI, 3 fracciones IV, VI, VIII, IX, X, XI'y XIV; 4 numeral 2; 5
fraccion Il; 12, 13 fracciones VII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV,
XXVII, XXX, XXXII'y XXXV; 20 fracciones |, IV, VI, XI, XIII, XVI, XX, XXII,
XXIII; 23 fracciones II, I, IV, V, VII, VIII, IX 'y XII; 29 numeral 1; 39, 40, 50,
52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 69 de la Ley de Fiscalizacion Superior y
Rendicion de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 9, 10, 11
fracciones VII, X, XIII, XV y XVII, 15 fracciones I, Il, Vy XI, 18, 19, 20y 22
fraccidon | del Reglamento Interno de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco; 47 fraccion Xl, 66, 67, 79, 82, 83 y 91 de la Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal y los numerales 202, 203, 204, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 238 y 240 de la Ley de
Hacienda Municipal, todos ordenamientos para el Estado de Jalisco.

Objeto y objetivos de la revision

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 29 de la Ley de Fiscalizacion
Superior y Rendicién de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, la
fiscalizacion superior realizada a la cuenta publica del municipio de Talpa
de Allende, Jalisco, tuvo por objeto conocer los resultados de la gestion
financiera, para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de
ingresos, presupuesto de egresos y demas disposiciones aplicables en
cuanto a la eficiencia, eficacia y economia de los ingresos, gasto publico y
deuda publica, asi como la revision del manejo, la custodia y la aplicacion
de los recursos publicos; lo cual se llevd a cabo dentro de los plazos
previstos en el numeral 52 de la Ley de Fiscalizacién Superior y Rendicion
de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Desarrollo de los trabajos de auditoria

Con fecha 12 de enero de 2023, se comisioné a servidores publicos
adscritos a este 6rgano técnico, para llevar a cabo la practica de la auditoria
publica administrativa-financiera, patrimonial y la que corresponde a la
verificacion fisica de la obra publica ejecutada en el municipio de Talpa de
Allende, Jalisco, relativa al ejercicio fiscal 2021, iniciando la visita de
auditoria el dia 16 de enero de 2023, concluyendo precisamente el dia 20
del mismo mes y afio.

La auditoria se practicO tomando como base la informacion vy
documentacion presentada a este Organo Técnico por la entidad
fiscalizada y se centré en la verificacion de los ingresos, egresos, deuda
publica y patrimonio municipal. Para ello, se ejercieron las facultades de
auditoria publica con que cuenta este érgano técnico, revisando los libros,
documentos y bienes, asi como la practica de visitas, inspecciones y
compulsas, que le permitieran obtener informacibn y documentos
necesarios, para cumplir con dicho encargo.

En relacién a la obra publica, la auditoria consistié en la revision en forma
selectiva de la documentacién y verificacion fisica de la obra publica
ejecutada, analizando las asignaciones de contrato, los generadores, las
especificaciones y los precios unitarios, entre otros, ademas de comprobar
gue el gasto publico aplicado, se ajustara a las previsiones y presupuestos
correspondientes.

Con fecha 05 de enero de 2023, se comision6 a servidores publicos
adscritos a este Organo técnico, para recabar documentacion y realizar la
verificacion fisica de la obra ejecutada en el rubro de fraccionamientos y/o
acciones urbanisticas, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, durante
el ejercicio fiscal de 2021, iniciando la visita de auditoria el dia 10 de enero
de 2023 y concluyendo precisamente el dia 13 de enero de 2023.
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Alcance
Ingresos
Universo seleccionado $ 107’856,876.29
Muestra Auditada $ 94'354,379.12

Representatividad de la muestra 87%

Egresos
Universo seleccionado $ 78’528,999.70
Muestra Auditada $39'077,477.00

Representatividad de la muestra 50%

Normas y procedimientos aplicados

Para la revision de la cuenta publica del ejercicio fiscal 2021 del municipio
de Talpa de Allende, Jalisco, se aplicaron las Normas Profesionales de
Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalizacion, las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, asi como las
Normas Internacionales de Auditoria.

En este sentido, se llevo a cabo la evaluacion de los resultados de la
gestion financiera para verificar el cumplimiento de las disposiciones
juridicas, administrativas y reglamentarias aplicables al ejercicio del
presupuesto en materia de registro, contabilidad gubernamental,
contratacion de servicios, obra publica, adquisiciones, arrendamientos,
conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion, baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demas activos y recursos materiales.
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Procedimientos de revision generales

e Verificar el cumplimiento de los controles internos establecidos por
la entidad fiscalizada.

e Verificar los Estados Financieros y demas informacién
presupuestaria, programatica y contable, emanados de los registros
de la entidad fiscalizada.

e Verificar que los estados correspondientes a los ingresos y gastos
publicos presupuestales se elaboren sobre la base de devengado.

e Verificar que los registros contables se realizaran con base
acumulativa.

e Verificar que la contabilizacién de las transacciones de gasto se
realice conforme a la fecha de su realizacién, independientemente
de la de su pago, y la del ingreso se registrara cuando exista
juridicamente el derecho de cobro, conforme a las disposiciones
vigentes del CONAC.

Ingresos y Otros Beneficios

e En el caso de cobro de impuestos, verificar que el calculo de los
recargos se haya efectuado de acuerdo con la Ley de Ingresos
respectiva.

e Verificar la existencia del padréon de contribuyentes, control de
rezago y la debida aplicacion del procedimiento econémico coactivo
respectivo.

e Verificar que los ingresos por recargos se cobren de acuerdo con lo
establecido legalmente.

e Revisar el registro bruto de las participaciones federales y las
partidas de ingresos respectivas, las deducciones en las partidas de
egresos correspondientes, de acuerdo con la cuenta liquidada
certificada, que les entrega la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico y/o la Secretaria de la Hacienda Publica.

e Verificar que la entidad fiscalizada se apegue a lo establecido en el
Convenio de Coordinacion Fiscal y el de Colaboracion
Administrativa que se haya suscrito entre los gobiernos: federal,
estatal y municipal.
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Gastos y Otras Pérdidas

e Verificar que la entidad fiscalizada haya efectuado todas las
transacciones de gasto conforme a la fecha de su realizacion,
independientemente de la de su pago.

e Verificar que los registros contables se realicen en las 6 etapas del
presupuesto en relacién con el gasto de funcionamiento (aprobado,
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado).

Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales

e Verificar la actividad que realiza cada &rea en la operacion, a través
de entrevistas, manuales de organizacion, manuales de
procedimientos, etc.

e Solicitar las politicas y manuales de procedimientos para el registro
y control de sobresueldos, salarios y estimulos, para el analisis
correspondiente.

e Revisar los expedientes de personal para verificar nombre,
categoria, sueldo, adscripcion y fecha de ingreso.

e Verificar que las faltas injustificadas sean descontadas del pago de
némina, adjuntando el control de asistencias y el reporte de
incidencias.

e Analizar la integracion del saldo de la cuenta de sueldos y salarios.

e Comprobar la plantilla autorizada de sueldos y salarios contra el
pago de las néminas.

e Revisar que el sueldo y otras prestaciones hayan sido autorizados
en el presupuesto respectivo.

e En su caso, verificar que aquellos pagos adicionales a la jornada
laboral, estuvieran aprobados y justificados, asimismo exista
documentacion que lo respalde.

e Verificar que el aguinaldo, los bonos, las indemnizaciones, los pagos
extraordinarios, etc. del personal estén debidamente justificados y
aprobados.
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Verificar que los sueldos y las compensaciones de los servidores
publicos de mandos superiores estén debidamente justificados y
aprobados.

Verificar que los servidores publicos no intervengan de cualquier
forma en la atencion, tramitacion o resolucion de asuntos en los que
tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos
de los que pueda resultar algun beneficio para él, su conyuge o
parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o
civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el
servidor publico o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte.

Verificar que se hubieran realizado las deducciones sobre las
remuneraciones devengadas.

Verificar que se efectlen las retenciones sobre sueldos y salarios,
asi como por honorarios y arrendamientos, para cerciorarse del
entero correspondiente en su caso.

Verificar el calculo y entero del impuesto sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, asi como el 2% sobre néminas.
Verificar el importe de las néminas con lo registrado y debidamente
presentado en el estado de actividades, y que sea congruente con
los clasificadores del gasto, como son: Administrativo, Funcional,
Programético, Objeto del Gasto, Tipo del Gasto, Fuente de
Financiamiento y Geografico.

Verificar que los comprobantes de pago de honorarios y comisiones
se apeguen a las normas fiscales vigentes.

Materiales y Suministros

Verificar que los bienes y servicios hayan sido registrados al
recibirse, para comprobar que los importes informados en el estado
de actividades, estados financieros contables, presupuestarios y
programaticos, se encuentren amparados con la documentacion
comprobatoria y justificativa respectiva.

Verificar que todos los documentos que ampara la compra de
Insumos y enseres menores se encuentren debidamente
comprobados y justificados.
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Verificar que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI),
cumplan con los requisitos fiscales y se incorpore el complemento
para recepcion de pagos en su caso.

Verificar que los comprobantes por compra de refacciones
automotrices sefialen su destino y justificacion.

Respecto de refacciones, accesorios y herramientas menores,
verificar que no se incluyan bienes susceptibles de inventario.
Revisar el rubro de combustibles y lubricantes, en relacién con el
equipo de transporte.

Verificar la existencia de bitacoras y realizar el analisis
correspondiente con cada una de las facturas que la integren, para
corroborar que se registren los mantenimientos preventivos y
correctivos, los recorridos y el consumo de combustible.

Verificar que las adquisiciones realizadas se encuentren dentro de
los limites considerados en la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Servicios Generales

Verificar que los gastos por este concepto hayan sido registrados
debidamente en el rubro que le corresponda, cotejando en el estado
de actividades, estados financieros contables, presupuestarios y
programaticos, y que dichos gastos estuvieran amparados con la
documentacion comprobatoria y justificativa respectiva.

Solicitar informacion tanto de los adeudos pendientes al cierre del
ejercicio como de las operaciones efectuadas durante el mismo.
Verificar que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI),
cumplan con los requisitos fiscales y se incorpore el complemento
para recepcion de pagos en su caso.

Revisar y analizar los contratos de asesoria y consultoria y verificar
gue cuente con su respectiva documentacion comprobatoria y
justificativa.

Solicitar los contratos por concepto de seguros y analizar las
erogaciones por seguros e investigar qué tipo de cobertura contrato.
Verificar qué tipo de arrendamientos se contrataron durante el
ejercicio fiscal.
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Verificar los mantenimientos realizados a los bienes y el correcto
registro contable.

Verificar los gastos por concepto de propaganda e imagen
institucional.

Verificar que las multas e intereses que se originen por negligencia
administrativa sean pagadas por el funcionario responsable.
Analizar los comprobantes relacionados con gastos de ceremonial y
orden social, para determinar que estas erogaciones se hayan
efectuado verdaderamente en relacién con la entidad fiscalizada y
su respectiva aprobacion por la instancia competente.

Verificar que las adquisiciones realizadas se encuentren apegadas
a lo establecido en la Ley de la materia, asi como en la Ley o
Presupuesto de Egresos del ejercicio revisado.

Transferencias, Asighaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Verificar que las asignaciones destinadas en forma directa o
indirecta a los sectores publicos, organismos paraestatales y apoyos
como parte de su politica econémica y social, de acuerdo con las
estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y
desempefio de sus actividades, estén autorizadas.

Verificar que las erogaciones por estos conceptos se encuentren
debidamente comprobadas y justificadas, asi como aprobadas por
la instancia respectiva.

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica.

Verificar el registro por concepto de gastos por intereses, comisiones
y otros gastos de la deuda publica derivados de los diversos créditos
o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales,
privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores, mediante la
documentacion comprobatoria y justificativa.

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Verificar que las erogaciones que realiza la Entidad fiscalizada en la
adquisicién de acciones, bonos, otros titulos y valores; asi como
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préstamos otorgados, erogaciones contingentes e imprevistas para
el cumplimiento de obligaciones del gobierno se realicen de
conformidad con la normatividad aplicable para cada instancia de
gobierno y ademas se tenga la autorizacion correspondiente.

Obra Publica

e Verificar el cumplimiento normativo en los procesos de adjudicacion,
contratacion y plazos de ejecucion de la obra publica.

e Verificar que las cantidades de obra pagada corresponden a lo
ejecutado.

e Verificar que las obras publicas estén concluidas, en operacion y que
cumplen con las especificaciones de construccion y calidad.

e Verificar que las obras y acciones son compatibles con la
preservacion del medio ambiente y desarrollo sustentable.

e Verificar que las obras ejecutadas cuenten con la documentacion
comprobatoria del gasto.

e Verificar que la entidad fiscalizada tenga la propiedad de los bienes
inmuebles en donde se ejecutaron las obras publicas.

e Verificar la adecuada valuacion de las obras publicas.

e Verificar que la cuenta de construcciones en proceso no contenga
cargos por reparaciones y mantenimiento.

Fraccionamientos y/o Acciones Urbanisticas
e Verificar el cumplimiento a la legislacion aplicable, asi como a las
leyes hacendarias y de ingresos municipales, en materia de
fraccionamientos o0 acciones urbanisticas.
Resultados
Anélisis presupuestal
1.- Con base en el Estado Analitico de Egresos por objeto de gasto
presentado por el Ayuntamiento de Talpa de Allende, Jalisco, a la ASEJ,

se identifico que tanto el importe modificado de egresos como el de egresos
devengados, fue de $121'132,005.51.
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Con base en los estados Analitico de Ingresos y Analitico de Egresos del
Ayuntamiento de Talpa de Allende, Jalisco, se tiene que la razon de ajuste
entre el presupuesto modificado y los ingresos recaudados fue de 1.12,
dado que el importe modificado de egresos fue de $121,132,005.51,
mientras que los ingresos recaudados ascendieron a $107’856,876.29.

En relacidon con el Balance Presupuestario de la Ley de Disciplina
Financiera, la entidad fiscalizada reporté ingresos totales recaudados en el
orden de $107°856,876.29, remanentes de ejercicios fiscales anteriores por
$13'128,816.40, y egresos totales pagados por la suma de
$121°132,005.51; por lo que se recomienda a los servidores publicos
responsables, realizar acciones encaminadas a la mejora en la planeacion,
programacion y presupuestacion del gasto.

Analisis y resultados de la gestion financiera

Se verifico que la recaudacion, administracién, manejo, resguardo y la
aplicacion de los ingresos y egresos, activos y pasivos del municipio de
Talpa de Allende, Jalisco, durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, se ejercieran en los términos de las
disposiciones legales y administrativas, aplicables, conforme a los criterios
y con base a los programas aprobados, advirtiéndose inconsistencias.

Respecto de los bienes muebles e inmuebles, activos intangibles,
depreciaciones y amortizaciones acumuladas. Se verific6 del muestreo
realizado, el estado que guardaban los bienes muebles e inmuebles
pertenecientes al municipio, constatandose de dicha muestra, que se
encuentran debidamente registrados contablemente, inventariados y que la
entidad auditable cuenta con la legitima posesioén y propiedad de los
mismos, relativo al inventario de los bienes que integran el patrimonio de la
entidad; se revis6 en forma selectiva, constatdndose que se actualizé
incrementandose con las nuevas adquisiciones y disminuyéndose con las
bajas de activos habidas en el ejercicio fiscal de 2021. Ademas, se verificd
en forma selectiva la documentaciéon comprobatoria que correspondi6 a los
meses de enero a diciembre; aplicandose las pruebas y procedimientos de
auditoria, que nos permitieron valorar el control interno con la finalidad de
obtener una seguridad razonable de que las cantidades registradas por
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estos conceptos reflejan la correcta comprobacion y exactitud de los bienes
inmuebles.

De la revision efectuada, en lo que respecta al periodo comprendido del 01
de enero al 30 de septiembre de 2021, se notifico a los sujetos fiscalizados
el respectivo pliego de observaciones, determinandose los siguientes
resultados:

2.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron
diversas polizas contables por concepto de servicios informéticos, sin
contar con los soportes documentales que aclaren y justifiqguen la
erogacion; Importe $522,000.00.

21-DAM-P0O-001-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacién de la observacion,
ya que presentaron la documentacion relativa a la autorizacion del gasto
por parte del maximo 6rgano de gobierno municipal, junto con los
documentos referentes a la seleccion del proveedor. Asi mismo, remitieron
el instrumento juridico en donde se formalizaron los términos y condiciones
pactados, aclarando con ello el origen de la obligacion de pago a cargo de
la entidad fiscalizada, anexando finalmente las evidencias documentales
de los trabajos realizados, demostrando el cumplimiento de las
obligaciones contractualmente asumidas por las partes, subsanando de
esta manera las inconsistencias detectadas durante la revision, siendo
procedente la atencién de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.
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3.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron
diversas pdlizas contables por concepto de arrendamiento de terreno, sin
contar con los soportes documentales que aclaren y justifiqguen la
erogacion; Importe $80,850.00.

21-DAM-P0O-002-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion vy justificacion de la observacion,
ya que presentaron la documentacion relativa a la autorizacion del gasto
por parte del maximo 6rgano de gobierno municipal, junto con el
instrumento juridico en donde consta la formalizaciéon de los términos y
condiciones bajo los cuales se otorgaria el uso y goce temporal del
inmueble a favor de la entidad fiscalizada, anexando ademas las evidencias
de su uso y destino para actividades propias de las dependencias
municipales, subsanando de esta manera las inconsistencias detectadas
durante la revisién, siendo procedente la atencién de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se citd al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

4.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron
diversas polizas contables por concepto de refacciones para equipo de
transporte, sin contar con los soportes documentales que aclaren y
justifiquen la erogacion; Importe $237,400.17.

21-DAM-P0O-003-708400-B-01 Pliego de Observaciones
De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que

fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
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ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucion del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccion del proveedor. Asi mismo,
remitieron documentacion relativa a la recepcion y distribucion de
refacciones, junto con las evidencias de su instalaciéon, anexando
finalmente los soportes documentales del registro y alta de los vehiculos a
los que se instalaron las refacciones, como parte del patrimonio publico
municipal, demostrando con ello que la entidad fiscalizada ostenta la
legitima posesién de los mismos, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revision, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se citd al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

5.- En la revisidon efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron
diversas polizas contables por concepto de servicios médicos, sin contar
con los soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacion;
Importe $316,393.00.

21-DAM-P0O-004-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se advierten elementos de
prueba suficientes para aclarar y justificar la observacion, ya que
presentaron el acta de ayuntamiento en donde consta la autorizacién del
gasto por parte del maximo 6rgano del gobierno municipal, anexando la
informacion referente a la mecanica bajo la cual se proporcionan los
servicios médicos para funcionarios y empleados municipales, aclarando
con ello la justificacion de los gastos efectuados para tal efecto. Asi mismo,
remiten las constancias documentales referentes a la seleccion del
proveedor de los medicamentos, anexando las evidencias de su
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justificacion médica y distribucion a los pacientes, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

6.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poéliza contable por concepto de refacciones para maquinaria y equipo de
transporte, sin contar con los soportes documentales que aclaren y
justifiquen la erogacioén; Importe $74,158.32.

21-DAM-P0O-005-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccion del proveedor. Asi mismo,
remitieron la documentacién relativa a la recepcion y distribucién de
refacciones, junto con las evidencias de su instalaciéon, anexando
finalmente los soportes documentales del registro y alta de la maquinaria 'y
equipo de transporte a los que se instalaron las refacciones, como parte del
patrimonio publico municipal, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revision, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.
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7.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poliza contable por concepto de equipo médico, sin contar con los soportes
documentales que aclaren y justifiquen la erogacion; Importe $121,800.00.

21-DAM-P0O-006-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacién de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentaciéon referente a la seleccién del proveedor. De igual
manera, acompafnan la evidencia del alta y registro del equipo adquirido,
en el patrimonio publico municipal, siendo procedente la atencidén de esta
observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se citd al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

8.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poliza contable por concepto de materiales de construccién para apoyos,
sin contar con los soportes documentales que aclaren y justifiquen la
erogacion; Importe $58,000.00.

21-DAM-PO-007-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
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con la documentacion referente a la seleccion del proveedor. De igual
manera, remiten las evidencias relativas al destino y aplicacion de los
materiales, asi como de la recepcion del apoyo por parte de los
beneficiarios, siendo procedente la atencidon de esta observacion

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

9.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poéliza contable por concepto de servicios de impresion, sin contar con los
soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacion; Importe
$72,286.56.

21-DAM-P0O-008-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacién de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccion del proveedor. Asi mismo,
remitieron las evidencias documentales de los trabajos realizados,
demostrando el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes,
subsanando de esta manera las inconsistencias detectadas durante la
revision, siendo procedente la atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.
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10.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poéliza contable por concepto de material para construccion, sin contar con
los soportes documentales que aclaren vy justifiquen la erogacion; Importe
$21,659.00.

21-DAM-P0O-009-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacién de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccién del proveedor. De igual
manera, remiten las evidencias de la recepcion de los materiales por parte
de la entidad fiscalizada, asi como de su distribucion y destino, subsanando
de esta manera las inconsistencias detectadas durante la revision, siendo
procedente la atencion de esta observacion

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

11.- En larevision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poéliza contable por concepto de material de limpieza, sin contar con los
soportes documentales que aclaren y justifiguen la erogacion; Importe
$26,448.00.

21-DAM-P0O-010-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
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partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccién del proveedor. De igual
manera, remiten las evidencias de la recepcion de los materiales por parte
de la entidad fiscalizada, asi como de su distribucion y destino, subsanando
de esta manera las inconsistencias detectadas durante la revision, siendo
procedente la atencion de esta observacion

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se citd al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

12.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poliza contable por concepto de servicios profesionales, sin contar con los
soportes documentales que aclaren, comprueben y justifiquen la erogacion;
Importe $21,228.00.

21-DAM-P0O-011-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucion del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccion del proveedor. Asi mismo,
remitieron el instrumento juridico en donde se formalizaron los términos y
condiciones pactados, aclarando con ello el origen de la obligacién de pago
a cargo de la entidad fiscalizada, anexando finalmente las evidencias
documentales de los trabajos realizados, demostrando el cumplimiento de
las obligaciones asumidas por las partes, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revision, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
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Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

13.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron
diversas polizas contables por concepto de combustible, sin contar con los
soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacion; Importe
$1'532,314.009.

21-DAM-P0O-012-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucion del gasto en estudio, junto
con la documentacion relativa a la seleccion del proveedor. Asi mismo,
remitieron los soportes de los suministros y consumos, acompafiando las
evidencias de alta y registro de los vehiculos y equipo de transporte a los
gue fue destinado el combustible, siendo procedente la atencidon de esta
observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

14.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizo una
poliza contable por concepto de material de promocién turistica, sin contar
con los soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacion;
Importe $92,805.80.

21-DAM-P0O-013-708400-B-01 Pliego de Observaciones
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De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucion del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccion del proveedor. De igual
manera, remiten las evidencias de la recepcion de los materiales por parte
de la entidad fiscalizada, asi como de su distribucion y destino, subsanando
de esta manera las inconsistencias detectadas durante la revision, siendo
procedente la atencidn de esta observacion

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se citd al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

15.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poliza contable por concepto de material y equipo informatico, sin contar
con los soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacion;
Importe $27,673.08.

21-DAM-P0O-014-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccion del proveedor. De igual
manera, remiten las evidencias de la recepcion de los materiales por parte
de la entidad fiscalizada, asi como de su destino, alta y registro en el
patrimonio publico municipal, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revision, siendo procedente la
atencion de esta observacion
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Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

16.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poéliza contable por concepto de arrendamiento de equipo de transporte, sin
contar con los soportes documentales que aclaren y justifiquen la
erogacion; Importe $20,000.00.

21-DAM-P0O-015-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacién de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecuciéon del gasto en estudio, junto
con la documentaciéon referente a la seleccién del proveedor. De igual
forma, remitieron los instrumentos juridicos en donde se encuentran
formalmente establecidos los términos y condiciones pactados por las
partes, aclarando con ello el origen de la obligacién de pago a cargo de la
entidad fiscalizada, anexando las evidencias documentales que advierten
los trabajos realizados con el equipo de transporte arrendado, subsanando
de esta manera las inconsistencias detectadas durante la revision, siendo
procedente la atencién de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.
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17.- En larevision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poéliza contable por concepto de servicios de impresion, sin contar con los
soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacion; Importe
$72,732.00.

21-DAM-P0O-016-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacién de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccion del proveedor. Asi mismo,
remitieron las evidencias documentales de los trabajos realizados,
demostrando el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes,
subsanando de esta manera las inconsistencias detectadas durante la
revision, siendo procedente la atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

18.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poéliza contable por concepto de materiales de jardineria, sin contar con los
soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacién; Importe
$17,430.00.

21-DAM-P0O-017-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
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partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccién del proveedor. De igual
manera, remiten las evidencias de la recepcion de los materiales por parte
de la entidad fiscalizada, asi como de su distribucion y destino, subsanando
de esta manera las inconsistencias detectadas durante la revision, siendo
procedente la atencion de esta observacion

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

19.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron
diversas pdlizas contables por concepto de productos alimenticios para
animales, sin contar con los soportes documentales que aclaren y
justifiquen la erogacién; Importe $73,260.00.

21-DAM-P0O-018-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacién de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentaciéon referente a la seleccién del proveedor. De igual
manera, remiten las evidencias de la recepcion de los productos por parte
de la entidad fiscalizada, asi como de su distribucion y destino, subsanando
de esta manera las inconsistencias detectadas durante la revision, siendo
procedente la atencion de esta observacion

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
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atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

20.- En la revisién efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poéliza contable por concepto de material para construccion, sin contar con
los soportes documentales que aclaren vy justifiquen la erogacion; Importe
$55,000.00.

21-DAM-P0O-019-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacién de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentaciéon referente a la seleccién del proveedor. De igual
manera, remiten las evidencias de la recepcion de los materiales por parte
de la entidad fiscalizada, asi como de su distribucion y destino, subsanando
de esta manera las inconsistencias detectadas durante la revision, siendo
procedente la atencion de esta observacion

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

21.- En la revisién efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron
diversas pélizas contables por concepto de refacciones para equipo de
transporte, sin contar con los soportes documentales que aclaren y
justifiquen la erogacién; Importe $220,745.68.

21-DAM-P0O-020-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
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de prueba suficientes para la aclaracién y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccion del proveedor. Asi mismo,
remitieron la documentacién relativa a la recepcion y distribucién de las
refacciones adquiridas, junto con las evidencias de su instalacion,
anexando finalmente los soportes documentales del registro y alta del
equipo de transporte al que se instalaron dichas refacciones, como parte
del patrimonio publico municipal, demostrando con ello que la entidad
fiscalizada ostenta su legitima posesion, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revision, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accion de Fiscalizacion.

Por su parte, de la revisién efectuada, en lo que respecta al periodo
comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021, se notific a los
sujetos fiscalizados el respectivo pliego de observaciones, determinandose
los siguientes resultados:

22.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron
diversas polizas contables por concepto de préstamo, sin contar con los
soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacion; Importe
$540,643.00.

21-DAM-P0O-001-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya gque presentaron la documentacion relativa a la autorizacion por parte
del maximo o6rgano del gobierno municipal para llevar a cabo el
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otorgamiento del préstamo al organismo publico descentralizado municipal,
acomparfando el instrumento en donde constan los términos y condiciones
de su creacion. Asi mismo, remitieron los soportes documentales
referentes a los pagos efectuados a favor de la hacienda municipal,
demostrando con ello la liquidacion del préstamo, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefalar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

23.- En la revisién efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron
diversas pdlizas contables por concepto de refacciones para maquinaria y
equipo de transporte, sin contar con los soportes documentales que aclaren
y justifiquen la erogacién; Importe $713,400.00.

21-DAM-P0O-002-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacién de la observacion,
ya que presentaron la documentacién relativa a la autorizacién del gasto
por parte del maximo érgano de gobierno municipal, junto con los
documentos referentes a la seleccion del proveedor. Asi mismo, remitieron
las evidencias de la recepcion e instalacién de las refacciones, junto con
los soportes documentales del registro y alta en el patrimonio publico
municipal de la maquinaria y equipo de transporte para los cuales fueron
adquiridas, subsanando de esta manera las inconsistencias detectadas
durante la revision, siendo procedente la atencién de esta observacion.

Cabe sefalar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
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los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

24.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron
diversas polizas contables por concepto de arrendamiento de inmueble, sin
contar con los soportes documentales que aclaren y justifiguen la
erogacion; Importe $34,650.00.

21-DAM-P0O-003-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucion del gasto en estudio, junto
con el instrumento juridico en donde consta la formalizacién de los términos
y condiciones bajo los cuales se otorgaria el uso y goce temporal del
inmueble a favor de la entidad fiscalizada, anexando ademas las evidencias
de su uso y destino para actividades propias de las dependencias
municipales, subsanando de esta manera las inconsistencias detectadas
durante la revision, siendo procedente la atencion de esta observacion.

Cabe sefalar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

25.- En la revisién efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poliza contable por concepto de arrendamiento de maquinaria, sin contar
con los soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacion;
Importe $82,360.00.

21-DAM-P0O-004-708400-C-01 Pliego de Observaciones
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De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacion de la observacion,
ya que presentaron la documentacion relativa a la autorizacion del gasto
por parte del maximo érgano de gobierno municipal, junto con los
documentos referentes a la seleccion del proveedor. De igual forma,
remitieron el instrumento juridico en donde se encuentran formalmente
establecidos los términos y condiciones pactados por las partes, aclarando
con ello el origen de la obligacion de pago a cargo de la entidad fiscalizada,
anexando las evidencias documentales que advierten los trabajos
ejecutados con la maquinaria arrendada, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revision, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

26.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poliza contable por concepto de refacciones para maquinaria y equipo de
transporte, sin contar con los soportes documentales que aclaren y
justifiquen la erogacion; Importe $43,635.88.

21-DAM-P0O-005-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron la documentacion relativa a la autorizacion del gasto
por parte del maximo o6rgano de gobierno municipal, junto con los
documentos referentes a la seleccion del proveedor. Asi mismo, remitieron
las evidencias de la recepcion e instalacion de las refacciones, junto con
los soportes documentales del registro y alta en el patrimonio publico
municipal de la maquinaria y equipo de transporte para los cuales fueron
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adquiridas, subsanando de esta manera las inconsistencias detectadas
durante la revision, siendo procedente la atencién de esta observacion.

Cabe sefalar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

27.- En la revisién efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poéliza contable por concepto de refacciones para maquinaria y equipo de
transporte, sin contar con los soportes documentales que aclaren y
justifiquen la erogacioén; Importe $68,810.50.

21-DAM-P0O-006-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacion de la observacion,
ya que presentaron la documentacion relativa a la autorizacion del gasto
por parte del maximo drgano de gobierno municipal, junto con los
documentos referentes a la seleccion del proveedor. Asi mismo, remitieron
las evidencias de la recepcion e instalacién de las refacciones, junto con
los soportes documentales del registro y alta en el patrimonio publico
municipal de la maquinaria y equipo de transporte para los cuales fueron
adquiridas, subsanando de esta manera las inconsistencias detectadas
durante la revisién, siendo procedente la atencién de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se citd al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.
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28.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poéliza contable por concepto de articulos ornamentales, sin contar con los
soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacién; Importe
$32,601.80.

21-DAM-PO-007-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacién de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentaciéon referente a la seleccién del proveedor. De igual
manera, remiten las evidencias de la recepcion de los materiales por parte
de la entidad fiscalizada, asi como de su destino, alta y registro en el
patrimonio publico municipal, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revision, siendo procedente la
atencion de esta observacion

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

29.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poliza contable por concepto de servicios profesionales, sin contar con los
soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacion; Importe
$34,800.00.

21-DAM-PO-008-708400-C-01 Pliego de Observaciones
De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que

fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
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ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucion del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccion del proveedor. Asi mismo,
remitieron las evidencias documentales de los trabajos realizados,
demostrando el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes,
subsanando de esta manera las inconsistencias detectadas durante la
revision, siendo procedente la atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

30.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poliza contable por concepto de finiquito, sin contar con los soportes
documentales que aclaren y justifiquen la erogacién; Importe $70,000.00.

21-DAM-P0O-009-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se advierten elementos de
prueba suficientes para aclarar y justificar la observacion, ya que
presentaron las constancias documentales que acreditan la existencia
previa de la relacion laboral entre el receptor del pago y la entidad
fiscalizada, acompafando el instrumento juridico en donde consta la
formalizacién de los términos y condiciones bajo los cuales se dio por
concluida la relacién laboral, anexando la informacion referente al calculo y
determinacién de los importes adeudados, siendo procedente la atencién
de esta observacion.

Cabe sefalar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
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atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

31.- Enlarevision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poéliza contable por concepto de reparacion y mantenimiento de maquinaria
y equipo de transporte, sin contar con los soportes documentales que
aclaren y justifiquen la erogacion; Importe $39,736.34.

21-DAM-P0O-010-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para aclarar y justificar la observacion, ya que
presentaron el acta de ayuntamiento en donde consta la autorizacion del
gasto por parte del maximo 6rgano del gobierno municipal, acompafando
las constancias documentales referentes a la seleccion del proveedor. De
igual forma, remiten documentacion referente a la evidencia de los trabajos
de mantenimiento efectuados, anexando la constancia de alta y registro de
la maquinaria y equipo de transporte, como parte del patrimonio publico
municipal, subsanando de esta manera las inconsistencias detectadas
durante la revisién, siendo procedente la atencién de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se citd al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

32.- En larevision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analiz6 una
poliza contable por concepto de servicios para evento, sin contar con los
soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacion; Importe
$30,550.00.

21-DAM-P0O-011-708400-C-01 Pliego de Observaciones
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De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucién del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccion del proveedor. Asi mismo,
presentan la evidencia documental que acredita la realizacion del evento,
para el cual se adquirieron los servicios, siendo procedente la atencién de
esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realizé comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

33.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron
diversas poélizas contables por concepto de materiales de construccién, sin
contar con los soportes documentales que aclaren y justifiquen la
erogacion; Importe $67,828.25.

21-DAM-P0O-012-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucion del gasto en estudio, junto
con la documentacion referente a la seleccién del proveedor. De igual
manera, remiten las evidencias de la recepcion de los materiales por parte
de la entidad fiscalizada, asi como de su distribucion y destino, subsanando
de esta manera las inconsistencias detectadas durante la revision, siendo
procedente la atencion de esta observacion

Cabe seialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
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Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

34.- En la revision efectuada a la cuenta publica del Ayuntamiento de Talpa
de Allende, Jalisco, de conformidad a la normativa aplicable, se analizaron
diversas polizas contables por concepto de combustible, sin contar con los
soportes documentales que aclaren y justifiquen la erogacion; Importe
$365,521.55.

21-DAM-P0O-013-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias que demuestran la existencia de
partida presupuestal suficiente para la ejecucion del gasto en estudio, junto
con la documentacion relativa a la seleccion del proveedor. Asi mismo,
remitieron los soportes de los suministros y consumos, acompafiando las
evidencias de alta y registro de los vehiculos y equipo de transporte a los
gue fue destinado el combustible, siendo procedente la atencidon de esta
observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

Obra Publica

De la revision efectuada a las obras publicas del municipio de Talpa de
Allende, Jalisco, se determiné el cumplimiento razonable de los objetivos y
metas, asi como las disposiciones de los programas de caracter estatal y
municipal, respectivamente; advirtiéndose inconsistencias que derivaron
en la emision de pliegos de observaciones para el ejercicio fiscal auditado.
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De la revision efectuada, en lo que respecta al periodo comprendido del 01
de enero al 30 de septiembre de 2021, se notifico a los sujetos fiscalizados
el respectivo pliego de observaciones, determinandose los siguientes
resultados:

35.- Derivado de la visita de auditoria practicada mediante orden de visita
a la obra publica ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa
de Allende, Jalisco y como resultado de la verificacion, analisis y evaluacion
de la documentacion aportada por el ente auditado, asi como del recorrido
de inspeccioén llevado a cabo por el personal comisionado, correspondiente
a la obra: “Restauracion, conservacion y mantenimiento de inmuebles con
valor patrimonial, en este caso del templo parroquial “Construccion de
banquetas y adoquinado en la calle Libertad en el centro histérico”, se
detectaron inconsistencias; Importe $2'557,116.06.

El ente auditado no proporcion6 documentacion que permitiese verificar
diversos factores que intervinieron en la aprobacion, alcances, ejecucion,
comprobacién, control, seguimiento y terminacion de la obra publica;
Importe $2°'557,116.06.

Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de
servicios asignados y/o adjudicados por el ente publico a las personas
fisicas y morales, relativos a renta(s)/arrendamiento(s) de maquinaria(s) y/o
equipo(s); Importe $159,239.00.

21-DOM-P0O-001-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacién de la observacion,
ya que presentaron las constancias documentales que complementan la
integracion del expediente técnico y administrativo de la obra, con lo cual
fue posible acceder a la verificacion de los factores que intervinieron en su
aprobacion, alcances, ejecucion, comprobacion, control, seguimiento y
terminacién. De igual manera, se acompafan los soportes técnicos y
analiticos que permiten corroborar la justificacion y ejecucion de los
trabajos realizados con la maquinaria arrendada, siendo estos congruentes
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con los importes y conceptos contratados, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revision, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se citd al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

36.- Derivado de la visita de auditoria practicada mediante orden de visita
a la obra publica ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa
de Allende, Jalisco y como resultado de la verificacion, analisis y evaluacion
de la documentacion aportada por el ente auditado, asi como del recorrido
de inspecciodn llevado a cabo por el personal comisionado, correspondiente
a la obra: “Construccion de empedrado tradicional con machuelo en camino
de Concepcion del Bramador, en Talpa de Allende, Jalisco”, se detectaron
inconsistencias; Importe $2'415,565.93.

El ente auditado no proporcion6 documentacion que permitiese verificar
diversos factores que intervinieron en la aprobacién, alcances, ejecucion,
comprobacién, control, seguimiento y terminaciéon de la obra publica;
Importe $2'415,565.93.

Se detectaron diferencias en el resultado de la comparativa de volimenes
de obra cobrados, segun lo asentado en las erogaciones pagadas a través
de facturas y/o estimaciones, contra lo analizado y evaluado en gabinete,
con base en las mediciones fisicas efectuadas en la obra derivadas de la
visita de inspeccion correspondiente; Importe $2'192,955.42.

Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de
servicios asignados y/o adjudicados por el ente publico a la persona moral,
relativos a renta(s)/arrendamiento(s) de maquinaria(s) y/o equipo(s);
Importe $222,910.52.

21-DOM-PO-002-708400-B-01 Pliego de Observaciones
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De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias documentales que complementan la
integracion del expediente técnico y administrativo de la obra, con lo cual
fue posible acceder a la verificacion de los factores que intervinieron en su
aprobacion, alcances, ejecucién, comprobacion, control, seguimiento y
terminacién, aclarando y justificando la correcta aplicacion de los recursos
publicos erogados para tal efecto. De igual manera, se acompafian los
soportes técnicos y analiticos que permiten corroborar que los importes
erogados, son congruentes con los volumenes y conceptos realmente
ejecutados, aclarando de esta manera las inconsistencias detectadas
durante la revision. Finalmente, se acompafan los soportes técnicos y
analiticos que permiten corroborar la justificacion y ejecucién de los
trabajos realizados con la maquinaria arrendada, siendo estos congruentes
con los importes y conceptos contratados, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revisién, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

37.- Derivado de la visita de auditoria practicada mediante orden de visita
a la obra publica ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa
de Allende, Jalisco y como resultado de la verificacion, analisis y evaluacion
de la documentacién aportada por el ente auditado, asi como del recorrido
de inspeccioén llevado a cabo por el personal comisionado, correspondiente
a la obra: “Construccion de empedrado tradicional en las calles Las Garzas,
Las Golondrinas, Las Palomas, Los Cisnes y Los Gansos en la colonia la
Ciénega en Talpa de Allende”, en la cual se detectaron inconsistencias;
Importe $1°048,648.01.

El ente auditado no proporcioné documentacion que permitiese verificar
diversos factores que intervinieron en la aprobacién, alcances, ejecucion,
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comprobacién, control, seguimiento y terminacién de la obra publica;
Importe $1°048,648.01.

Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de
servicios asignados y/o adjudicados por el ente publico a la persona fisicas
y morales, relativos a renta(s)/arrendamiento(s) de maquinaria(s) y/o
equipo(s); Importe $75,767.95.

21-DOM-P0O-003-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracién y justificacién de la observacion,
ya que presentaron las constancias documentales que complementan la
integracion del expediente técnico y administrativo de la obra, con lo cual
fue posible acceder a la verificacion de los factores que intervinieron en su
aprobacion, alcances, ejecucién, comprobacion, control, seguimiento y
terminacién. De igual manera, se acompafan los soportes técnicos y
analiticos que permiten corroborar la justificacion y ejecucion de los
trabajos realizados con la maquinaria arrendada, siendo estos congruentes
con los importes y conceptos contratados, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revision, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

38.- Derivado de la visita de auditoria practicada mediante orden de visita
a la obra publica ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa
de Allende, Jalisco y como resultado de la verificacion, analisis y evaluacion
de la documentacion aportada por el ente auditado, asi como del recorrido
de inspeccioén llevado a cabo por el personal comisionado, correspondiente
a la obra: “Construccion de corredores turisticos en el centro historico de
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Talpa de Allende”, en la cual se detectaron inconsistencias; Importe
$1'244,591.56.

El ente auditado no proporcioné documentacion que permitiese verificar
diversos factores que intervinieron en la aprobacion, alcances, ejecucion,
comprobacién, control, seguimiento y terminacion de la obra publica.

21-DOM-P0O-004-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias documentales que complementan la
integracion del expediente técnico y administrativo de la obra, con lo cual
fue posible acceder a la verificacion de los factores que intervinieron en su
aprobacion, alcances, ejecucion, comprobacion, control, seguimiento y
terminacion, subsanando de esta manera las inconsistencias detectadas
durante la revision, siendo procedente la atencién de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

39.- Derivado de la visita de auditoria practicada mediante orden de visita
a la obra publica ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa
de Allende, Jalisco y como resultado de la verificacidn, analisis y evaluacion
de la documentacién aportada por el ente auditado, asi como del recorrido
de inspeccioén llevado a cabo por el personal comisionado, correspondiente
a la obra: “Construccion de empedrado tradicional con machuelo en camino
a la cumbre en Talpa de Allende, Jalisco”, en la cual se detectaron
inconsistencias; Importe $1'342,694.13.

El ente auditado no proporcioné documentacion que permitiese verificar
diversos factores que intervinieron en la aprobacion, alcances, ejecucion,
comprobacién, control, seguimiento y terminacion de la obra publica;
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Importe $1°342,694.13.

Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de
servicios asignados y/o adjudicados por el ente publico a la persona moral,
relativos a renta(s)/arrendamiento(s) de maquinaria(s) y/o equipo(s);
Importe $123,717.36.

21-DOM-P0O-005-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias documentales que complementan la
integracion del expediente técnico y administrativo de la obra, con lo cual
fue posible acceder a la verificacion de los factores que intervinieron en su
aprobacion, alcances, ejecucion, comprobacion, control, seguimiento y
terminacion. De igual manera, se acompafian los soportes técnicos y
analiticos que permiten corroborar la justificacion y ejecucién de los
trabajos realizados con la maquinaria arrendada, siendo estos congruentes
con los importes y conceptos contratados, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revisién, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

40.- Derivado de la visita de auditoria practicada mediante orden de visita
a la obra publica ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa
de Allende, Jalisco y como resultado de la verificacion, analisis y evaluacion
de la documentacién aportada por el ente auditado, asi como del recorrido
de inspeccion llevado a cabo por el personal comisionado, correspondiente
a la obra: “Construccion de empedrado tradicional con machuelo en camino
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el Desmoronado en Talpa de Allende, Jalisco”, en la cual se detectaron
inconsistencias; Importe $1°083,778.09.

El ente auditado no proporcioné documentacion que permitiese verificar
diversos factores que intervinieron en la aprobacion, alcances, ejecucion,
comprobacién, control, seguimiento y terminacion de la obra publica;
Importe $1°083,778.09.

Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de
servicios asignados y/o adjudicados por el ente publico a la persona moral,
relativos a renta(s)/arrendamiento(s) de maquinaria(s) y/o equipo(s);
Importe $90,493.16.

21-DOM-P0O-006-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias documentales que complementan la
integracion del expediente técnico y administrativo de la obra, con lo cual
fue posible acceder a la verificacion de los factores que intervinieron en su
aprobacion, alcances, ejecucion, comprobacion, control, seguimiento y
terminacion. De igual manera, se acompafian los soportes técnicos y
analiticos que permiten corroborar la justificacion y ejecucién de los
trabajos realizados con la maquinaria arrendada, siendo estos congruentes
con los importes y conceptos contratados, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revisién, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

41.- Derivado de la visita de auditoria practicada mediante orden de visita
a la obra publica ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa
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de Allende, Jalisco y como resultado de la verificacion, analisis y evaluacion
de la documentacion aportada por el ente auditado, asi como del recorrido
de inspecciodn llevado a cabo por el personal comisionado, correspondiente
a la obra: “Construccion de empedrado tradicional en la localidad de
Potrerillos”, en la cual se detectaron inconsistencias; Importe
$1°801,586.50.

El ente auditado no proporcioné documentacion que permitiese verificar
diversos factores que intervinieron en la aprobacion, alcances, ejecucion,
comprobacién, control, seguimiento y terminacion de la obra publica;
Importe $1’801,586.50.

Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de
servicios asignados y/o adjudicados por el ente publico a las personas
fisicas y morales, relativos a renta(s)/arrendamiento(s) de maquinaria(s) y/o
equipo(s); Importe $203,817.09.

21-DOM-P0O-007-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias documentales que complementan la
integracion del expediente técnico y administrativo de la obra, con lo cual
fue posible acceder a la verificacion de los factores que intervinieron en su
aprobacion, alcances, ejecucion, comprobacion, control, seguimiento y
terminacion. De igual manera, se acompafian los soportes técnicos y
analiticos que permiten corroborar la justificacion y ejecucién de los
trabajos realizados con la maquinaria arrendada, siendo estos congruentes
con los importes y conceptos contratados, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revisién, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cité al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
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los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

42.- Derivado de la visita de auditoria practicada mediante orden de visita
a la obra publica ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa
de Allende, Jalisco y como resultado de la verificacion, analisis y evaluacion
de la documentacion aportada por el ente auditado, asi como del recorrido
de inspecciodn llevado a cabo por el personal comisionado, correspondiente
a la obra: “Promocion turistica mediante arte urbano”, en la cual se
detectaron inconsistencias; Importe $1'240,833.88.

El ente auditado no proporcioné documentacion que permitiese verificar
diversos factores que intervinieron en la aprobacion, alcances, ejecucion,
comprobacién, control, seguimiento y terminacion de la obra publica;
Importe $1'240,833.88.

Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de
servicios asignados y/o adjudicados por el ente publico a la persona moral,
relativos a renta(s)/arrendamiento(s) de maquinaria(s) y/o equipo(s);
Importe $69,020.40.

21-DOM-P0O-008-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacién de la observacion,
ya que presentaron las constancias documentales que complementan la
integracion del expediente técnico y administrativo de la obra, con lo cual
fue posible acceder a la verificacion de los factores que intervinieron en su
aprobacion, alcances, ejecucion, comprobacion, control, seguimiento y
terminacion. De igual manera, se acompafian los soportes técnicos y
analiticos que permiten corroborar la justificacion y ejecucién de los
trabajos realizados con la maquinaria arrendada, siendo estos congruentes
con los importes y conceptos contratados, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revision, siendo procedente la
atencion de esta observacion.
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Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cito al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

43.- Derivado de la visita de auditoria practicada mediante orden de visita
a la obra publica ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa
de Allende, Jalisco y como resultado de la verificacion, analisis y evaluacion
de la documentacion aportada por el ente auditado, asi como del recorrido
de inspecciodn llevado a cabo por el personal comisionado, correspondiente
a la obra: “Construccion de empedrado tradicional con machuelo en camino
el Cuale en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco”, en la cual se
detectaron inconsistencias; Importe $780,971.30.

El ente auditado no proporcion6 documentacion que permitiese verificar
diversos factores que intervinieron en la aprobacion, alcances, ejecucion,
comprobacién, control, seguimiento y terminacién de la obra publica;
Importe $780.971.30.

Se detectaron diferencias en el resultado de la comparativa de volimenes
de obra cobrados, segun lo asentado en las erogaciones pagadas a través
de facturas y/o estimaciones, contra lo analizado y evaluado en gabinete,
con base en las mediciones fisicas efectuadas en la obra derivadas de la
visita de inspeccion correspondiente; Importe $701,447.11.

El ente fiscalizado no presentd los soportes documentales que justifiquen
los servicios asignados y/o adjudicados, referente a rentas/arrendamientos
de maquinarias y/o equipos, cobrados dentro del periodo sefalado del
ejercicio fiscal auditado; Importe $79,524.19.

21-DOM-P0O-009-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias documentales que complementan la
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integracion del expediente técnico y administrativo de la obra, con lo cual
fue posible acceder a la verificacion de los factores que intervinieron en su
aprobacion, alcances, ejecucion, comprobacion, control, seguimiento y
terminacién, aclarando y justificando la correcta aplicacion de los recursos
publicos erogados para tal efecto. De igual manera, se acompafian los
soportes técnicos y analiticos que permiten corroborar que los importes
erogados, son congruentes con los volumenes y conceptos realmente
ejecutados, aclarando de esta manera las inconsistencias detectadas
durante la revision. Finalmente, se acompafian los soportes técnicos y
analiticos que permiten corroborar la justificacion y ejecucién de los
trabajos realizados con la maquinaria arrendada, siendo estos congruentes
con los importes y conceptos contratados, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revision, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se citd al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

44.- Derivado de la visita de auditoria practicada mediante orden de visita
a la obra publica ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa
de Allende, Jalisco y como resultado de la verificacion, analisis y evaluacion
de la documentacién aportada por el ente auditado, asi como del recorrido
de inspeccioén llevado a cabo por el personal comisionado, correspondiente
a la obra: “Construccion de tumbas en el pantedn municipal”, en la cual se
detectaron inconsistencias; Importe $610,713.49.

El ente auditado no proporcion6 documentacion que permitiese verificar
diversos factores que intervinieron en la aprobacion, alcances, ejecucion,
comprobacién, control, seguimiento y terminacion de la obra publica;
Importe $610,713.49.

Se detectaron pagos no justificados en el resultado de la comparativa de
servicios asignados y/o adjudicados por el ente publico a la persona moral,
relativos a renta(s)/arrendamiento(s) de maquinaria(s) y/o equipo(s);
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Importe $34,462.42.

21-DOM-P0O-010-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos
de prueba suficientes para la aclaracion vy justificacion de la observacion,
ya que presentaron las constancias documentales que complementan la
integracion del expediente técnico y administrativo de la obra, con lo cual
fue posible acceder a la verificacion de los factores que intervinieron en su
aprobacion, alcances, ejecucién, comprobacion, control, seguimiento y
terminacién. De igual manera, se acompafan los soportes técnicos y
analiticos que permiten corroborar la justificacion y ejecucion de los
trabajos realizados con la maquinaria arrendada, siendo estos congruentes
con los importes y conceptos contratados, subsanando de esta manera las
inconsistencias detectadas durante la revision, siendo procedente la
atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cito al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

De la revision efectuada, en lo que respecta al periodo comprendido del 01
de octubre al 31 de diciembre de 2021, se notificd a los sujetos fiscalizados
el respectivo pliego de observaciones, determinandose los siguientes
resultados:

45.- Derivado de la visita de auditoria practicada mediante orden de visita
a la obra publica ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa
de Allende, Jalisco y como resultado de la verificacion, analisis y evaluacion
de la documentacién aportada por el ente auditado, asi como del recorrido
de inspeccion llevado a cabo por el personal comisionado, correspondiente
a la obra: “Construccion de tumbas en el panteén municipal”, en la cual se
detectaron inconsistencias; Importe $126,881.74.
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El ente auditado no proporciond documentacion suficiente que permitiese
verificar diversos factores que intervinieron en la aprobacion, alcances,
ejecuciéon, comprobacién, control, seguimiento y terminacion de la obra
publica.

21-DOM-P0O-001-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, no se advierten elementos
de prueba suficientes para aclarar y justificar la observacion, ya que fueron
omisos en presentar los soportes documentales requeridos para
complementar la debida integracion del expediente técnico y administrativo
de obra, por lo que no fue posible corroborar y justificar los factores que
intervinieron en su aprobacién, alcances, ejecucion, comprobacion, control,
seguimiento y terminacién. Por lo tanto, este 6rgano técnico no cuenta con
los elementos de prueba necesarios para corroborar el destino y la correcta
aplicacion de los recursos, advirtiendose un probable dafio a la Hacienda
Publica y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de
$126,881.74 (Ciento veintiséis mil ochocientos ochenta y un pesos 74/100
M.N.).

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

Fraccionamientos y/o acciones urbanisticas

De acuerdo a la informacion y documentacion aportada por el titular de la
entidad auditada, la Direccién de Auditoria a la Obra Publica, procedi6 a
efectuar la auditoria en materia de fraccionamientos 0 acciones
urbanisticas, advirtiéndose inconsistencias que derivaron en la emision de
pliegos de observaciones para el ejercicio fiscal auditado.
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De la revision efectuada, en lo que respecta al periodo comprendido del 01
de enero al 30 de septiembre de 2021, se notifico a los sujetos fiscalizados
el respectivo pliego de observaciones, determindndose los siguientes
resultados:

46.- Con base en la evaluacion de la documentacion presentada por el
Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se detectaron inconsistencias en la
integracion del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
denominado “Riviera Talpa”; Importe $129,484.19.

El ente fiscalizado no presentd copia certificada del recibo oficial de pago
por concepto de ampliacion de la vigencia de la licencia de urbanizacion
(refrendo).

21-FCC-P0O-001-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion
proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de
prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de esta observacion, ya
gue fueron presentados los soportes documentales que advierten las
acciones instauradas por las autoridades municipales para la regularizacion
del cumplimiento de las obligaciones y pago de los derechos
correspondientes, a efecto de complementar la debida integracion del
expediente técnico y administrativo de la accion urbanistica, siendo
procedente la atencién de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.



2745/2023
DESPACHO DEL AUDITOR
SUPERIOR

Informe Individual de Talpa de Allende 2021 Pagina 49 de 64

47.- Con base en la evaluacion de la documentacion presentada por el
Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se detectaron inconsistencias en la
integracion del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
denominado “Playa del Rio” Segunda Etapa”; Importe $19,447.72.

El ente fiscalizado no present6 copia certificada del recibo oficial de pago
por concepto de ampliacion de la vigencia de la licencia de urbanizacion
(refrendo).

21-FCC-P0O-002-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion
proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de
prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de esta observacion, ya
gue fueron presentados los soportes documentales que advierten las
acciones instauradas por las autoridades municipales para la regularizacion
del cumplimiento de las obligaciones y pago de los derechos
correspondientes, a efecto de complementar la debida integracion del
expediente técnico y administrativo de la accion urbanistica, siendo
procedente la atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

48.- Con base en la evaluacion de la documentacién presentada por el
Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se detectaron inconsistencias en la
integracion del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
denominado “Real de Talpa”; Importe $153,691.36.

El ente fiscalizado no present6 copia certificada del recibo oficial de pago
por concepto de ampliacion de la vigencia de la licencia de urbanizacion
(refrendo).

21-FCC-P0O-003-708400-B-01 Pliego de Observaciones
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De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion
proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de
prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de esta observacion, ya
gue fueron presentados los soportes documentales que advierten las
acciones instauradas por las autoridades municipales para la regularizacion
del cumplimiento de las obligaciones y pago de los derechos
correspondientes, a efecto de complementar la debida integracion del
expediente técnico y administrativo de la accién urbanistica, siendo
procedente la atencion de esta observacion.

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

49.- Con base en la evaluacion de la documentacién presentada por el
Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se detectaron inconsistencias en la
integracion del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
denominado “El Manto”; Importe $1,592.00.

El ente fiscalizado no present6 copia certificada del recibo oficial de pago
por el dictamen de usos y destinos.

21-FCC-P0O-004-708400-B-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion
proporcionada por los sujetos fiscalizados, se desprenden elementos de
prueba suficientes para la aclaracion y justificacion de esta observacion, ya
que fueron presentados los soportes documentales que advierten las
acciones instauradas por las autoridades municipales para la regularizacion
del cumplimiento de las obligaciones y pago de los derechos
correspondientes, a efecto de complementar la debida integracion del
expediente técnico y administrativo de la accion urbanistica, siendo
procedente la atencion de esta observacion.
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Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

De la revision efectuada, en lo que respecta al periodo comprendido del 01
de octubre al 31 de diciembre de 2021, se notificé a los sujetos fiscalizados
el respectivo pliego de observaciones, determinandose los siguientes
resultados:

50.- Con base en la evaluacién de la documentacion presentada por el
Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se detectaron inconsistencias en la
integracion del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
denominado “Riviera Talpa”; Importe $2°240,614.56.

El ente fiscalizado no presentd evidencia del pago por concepto de
ampliacion de la vigencia de la licencia de urbanizacion (refrendo); Importe
$64,742.10.

El ente fiscalizado no presentd evidencia de la garantia otorgada por el
urbanizador respecto del correcto desempefio de las obras en el tiempo
previsto para su ejecucion; Importe $2’175,872.46.

21-FCC-P0O-001-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, Unicamente se advierten
elementos de prueba suficientes para aclarar y justificar parcialmente la
observacion, ya que remitieron los soportes documentales que advierten
las acciones instauradas por las autoridades municipales para el cobro
respecto del concepto de ampliacion de la vigencia de la licencia de
urbanizacién (refrendo), siendo procedente la atencion del primer punto
observado. Sin embargo, fueron omisos en remitir la documentacion
referente a la garantia que debié ser otorgada por parte del urbanizador,
para responder del correcto desemperio de las obras en el tiempo previsto
para su ejecucion, advirtiéndose de ello una posible irregularidad por parte
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de los sujetos fiscalizados, respecto a la integracion del expediente técnico
y administrativo de la accion urbanistica, objeto de estudio; esto, sin dejar
de mencionar que tampoco remitieron los soportes documentales que
acrediten las acciones instauradas por las autoridades municipales para la
regularizacién del cumplimiento de dicha obligacién, y en su caso, de las
acciones tendientes a la ejecucion de dicha garantia. Por lo tanto, este
organo técnico no cuenta con los elementos de prueba suficientes para
corroborar la correcta aplicacion de las leyes de ingresos de la entidad
fiscalizada, asi como del Cédigo Urbano para el Estado de Jalisco y demas
ordenamientos aplicables en materia de fraccionamientos y/o acciones
urbanisticas, advirtiéendose un probable dafio a la Hacienda Publica y/o al
Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de $2’'175,872.46 (Dos
millones ciento setenta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos 46/100
M.N.).

Cabe sefalar que el sujeto fiscalizado realizé comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

51.- Con base en la evaluacion de la documentacion presentada por el
Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se detectaron inconsistencias en la
integracion del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
denominado “Playa del Rio” Segunda Etapa”; Importe $220,579.57.

El ente fiscalizado no presentd evidencia del pago por concepto de
ampliacion de la vigencia de la licencia de urbanizacion (refrendo); Importe
$9,723.86.

El ente fiscalizado no presentd evidencia de la garantia otorgada por el
urbanizador respecto del correcto desempefio de las obras en el tiempo
previsto para su ejecucién; Importe $210,855.71.

21-FCC-P0O-002-708400-C-01 Pliego de Observaciones
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De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, Unicamente se advierten
elementos de prueba suficientes para aclarar y justificar parcialmente la
observacion, ya que remitieron los soportes documentales que advierten
las acciones instauradas por las autoridades municipales para el cobro
respecto del concepto de ampliacion de la vigencia de la licencia de
urbanizacién (refrendo), siendo procedente la atencién del primer punto
observado. Sin embargo, fueron omisos en remitir la documentacion
referente a la garantia que debié ser otorgada por parte del urbanizador,
para responder del correcto desemperio de las obras en el tiempo previsto
para su ejecucion, advirtiéendose de ello una posible irregularidad por parte
de los sujetos fiscalizados, respecto a la integracion del expediente técnico
y administrativo de la accién urbanistica, objeto de estudio; esto, sin dejar
de mencionar que tampoco remitieron los soportes documentales que
acrediten las acciones instauradas por las autoridades municipales para la
regularizacién del cumplimiento de dicha obligacion, y en su caso, de las
acciones tendientes a la ejecucion de dicha garantia. Por lo tanto, este
organo técnico no cuenta con los elementos de prueba suficientes para
corroborar la correcta aplicacion de las leyes de ingresos de la entidad
fiscalizada, asi como del Codigo Urbano para el Estado de Jalisco y demas
ordenamientos aplicables en materia de fraccionamientos y/o acciones
urbanisticas, advirtiéndose un probable dafio a la Hacienda Publica y/o al
Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de $210,855.71
(Doscientos diez mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.).

Cabe sefalar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

52.- Con base en la evaluacion de la documentacion presentada por el
Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se detectaron inconsistencias en la
integracion del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
denominado “Real de Talpa”; Importe $283,921.42.

El ente fiscalizado no present6 copia certificada del recibo oficial de pago
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por concepto de ampliacién de la vigencia de la licencia de urbanizacion
(refrendo); Importe $76,845.68.

El ente fiscalizado no presentd evidencia de la garantia otorgada por el
urbanizador respecto del correcto desempefio de las obras en el tiempo
previsto para su ejecucion; Importe $207,075.74.

21-FCC-P0O-003-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, Unicamente se advierten
elementos de prueba suficientes para aclarar y justificar parcialmente la
observacion, ya que remitieron los soportes documentales que advierten
las acciones instauradas por las autoridades municipales para el cobro
respecto del concepto de ampliacién de la vigencia de la licencia de
urbanizacién (refrendo), siendo procedente la atencion del primer punto
observado. Sin embargo, fueron omisos en remitir la documentacién
referente a la garantia que debid ser otorgada por parte del urbanizador,
para responder del correcto desemperio de las obras en el tiempo previsto
para su ejecucion, advirtiéndose de ello una posible irregularidad por parte
de los sujetos fiscalizados, respecto a la integracion del expediente técnico
y administrativo de la accién urbanistica, objeto de estudio; esto, sin dejar
de mencionar que tampoco remitieron los soportes documentales que
acrediten las acciones instauradas por las autoridades municipales para la
regularizacién del cumplimiento de dicha obligacién, y en su caso, de las
acciones tendientes a la ejecucion de dicha garantia. Por lo tanto, este
organo técnico no cuenta con los elementos de prueba suficientes para
corroborar la correcta aplicacion de las leyes de ingresos de la entidad
fiscalizada, asi como del Cédigo Urbano para el Estado de Jalisco y demas
ordenamientos aplicables en materia de fraccionamientos y/o acciones
urbanisticas, advirtiéndose un probable dafio a la Hacienda Publica y/o al
Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de $207,075.74
(Doscientos siete mil setenta y cinco pesos 74/100 M.N.).

Cabe sefalar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
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los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

53.- Con base en la evaluacion de la documentacién presentada por el
Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se detectaron inconsistencias en la
integracion del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
denominado “Mineria Mexicana”; Importe $1'219,061.43.

El ente fiscalizado no present6 evidencia de la garantia otorgada por el
urbanizador respecto del correcto desempefio de las obras en el tiempo
previsto para su ejecucion.

21-FCC-P0O-004-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, no se advierten elementos
de prueba suficientes para aclarar y justificar la observacion, ya que fueron
omisos en remitir la documentacion referente a la garantia que debi6 ser
otorgada por parte del urbanizador, para responder del correcto
desempeiio de las obras en el tiempo previsto para su ejecucion,
advirtiéndose de ello una posible irregularidad por parte de los sujetos
fiscalizados, respecto a la integracion del expediente técnico Yy
administrativo de la accién urbanistica, objeto de estudio; esto, sin dejar de
mencionar que tampoco remitieron los soportes documentales que
acrediten las acciones instauradas por las autoridades municipales para la
regularizacién del cumplimiento de dicha obligacion, y en su caso, de las
acciones tendientes a la ejecucion de dicha garantia. Por lo tanto, este
organo técnico no cuenta con los elementos de prueba suficientes para
corroborar la correcta aplicacion de las leyes de ingresos de la entidad
fiscalizada, asi como del Codigo Urbano para el Estado de Jalisco y demas
ordenamientos aplicables en materia de fraccionamientos y/o acciones
urbanisticas, advirtiéndose un probable dafio a la Hacienda Publica y/o al
Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de $1°219,061.43 (Un
millén doscientos diecinueve mil sesenta y un pesos 43/100 M.N.).

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
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procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencién de la presente Accién de Fiscalizacion.

54.- Con base en la evaluacién de la documentacion presentada por el
Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se detectaron inconsistencias en la
integracion del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
denominado “La Lima”; Importe $1°106,490.15.

El ente fiscalizado no presentd evidencia de la garantia otorgada por el
urbanizador respecto del correcto desempefio de las obras en el tiempo
previsto para su ejecucion.

21-FCC-P0O-005-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacion que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, no se advierten elementos
de prueba suficientes para aclarar y justificar la observacion, ya que fueron
omisos en remitir la documentacion referente a la garantia que debié ser
otorgada por parte del urbanizador, para responder del correcto
desempefio de las obras en el tiempo previsto para su ejecucion,
advirtiéendose de ello una posible irregularidad por parte de los sujetos
fiscalizados, respecto a la integracion del expediente técnico y
administrativo de la accién urbanistica, objeto de estudio; esto, sin dejar de
mencionar que tampoco remitieron los soportes documentales que
acrediten las acciones instauradas por las autoridades municipales para la
regularizacién del cumplimiento de dicha obligacién, y en su caso, de las
acciones tendientes a la ejecucion de dicha garantia. Por lo tanto, este
organo técnico no cuenta con los elementos de prueba suficientes para
corroborar la correcta aplicacion de las leyes de ingresos de la entidad
fiscalizada, asi como del Cédigo Urbano para el Estado de Jalisco y demas
ordenamientos aplicables en materia de fraccionamientos y/o acciones
urbanisticas, advirtiendose un probable dafio a la Hacienda Publica y/o al
Patrimonio de la entidad fiscalizada, por la cantidad de $1°106,490.15 (Un
millén ciento seis mil cuatrocientos noventa pesos 15/100 M.N.).

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante escrito
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
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Jalisco. De igual manera, se citd al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

55.- Con base en la evaluacion de la documentacién presentada por el
Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se detectaron inconsistencias en la
integracion del expediente técnico y administrativo del fraccionamiento
denominado “La Ciénega, Il Seccién”; Importe $708,670.46.

El ente fiscalizado no presentd evidencia del pago por concepto de
ampliacion de la vigencia de la licencia de urbanizacion (refrendo); Importe
$8,740.75.

El ente fiscalizado no present6 evidencia de la garantia otorgada por el
urbanizador respecto del correcto desempefio de las obras en el tiempo
previsto para su ejecucion; Importe $541,778.29.

El ente fiscalizado no present6 evidencia del pago complementario por la
cuota por derecho de infraestructura de agua potable, alcantarillado y
saneamiento; Importe $158,151.42.

21-FCC-P0O-006-708400-C-01 Pliego de Observaciones

De la revision, analisis y valoracion de la documentacion e informacién que
fue proporcionada por los sujetos fiscalizados, Unicamente se advierten
elementos de prueba suficientes para aclarar y justificar parcialmente la
observacion, ya que remitieron los soportes documentales que advierten
las acciones instauradas por las autoridades municipales para el cobro
respecto del concepto de ampliaciéon de la vigencia de la licencia de
urbanizacién (refrendo), siendo procedente la atencién del primer punto
observado. Sin embargo, fueron omisos en remitir la documentacién
referente a la garantia que debid ser otorgada por parte del urbanizador,
para responder del correcto desempefio de las obras en el tiempo previsto
para su ejecucion, advirtiéndose de ello una posible irregularidad por parte
de los sujetos fiscalizados, respecto a la integracion del expediente técnico
y administrativo de la accion urbanistica, objeto de estudio; esto, sin dejar
de mencionar que tampoco remitieron los soportes documentales que
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acrediten las acciones instauradas por las autoridades municipales para la
regularizacion del cumplimiento de dicha obligacion, y en su caso, de las
acciones tendientes a la ejecucion de dicha garantia. Finalmente, omitieron
remitir las evidencias del pago complementario que debi6 realizarse por
concepto de derecho de infraestructura de agua potable, alcantarillado y
saneamiento. Por lo tanto, este 6rgano técnico no cuenta con los elementos
de prueba suficientes para corroborar la correcta aplicacion de las leyes de
ingresos de la entidad fiscalizada, asi como del Cédigo Urbano para el
Estado de Jalisco y demas ordenamientos aplicables en materia de
fraccionamientos y/o acciones urbanisticas, advirtiéndose un probable
dafio a la Hacienda Publica y/o al Patrimonio de la entidad fiscalizada, por
la cantidad de $699,929.71 (Seiscientos noventa y nueve mil novecientos
veintinueve pesos 71/100 M.N.).

Cabe sefialar que el sujeto fiscalizado realiz6 comentarios mediante oficio
recibido en la oficialia de partes de la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. De igual manera, se cit6 al sujeto fiscalizado para el desahogo del
procedimiento de aclaraciones, a efecto de realizar los alegatos y presentar
los soportes documentales que, a su juicio, resultaran suficientes para la
atencion de la presente Accion de Fiscalizacion.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante sefalar que la documentacion proporcionada por la Entidad
Fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones
presentadas, fue analizada con el fin de determinar la procedencia de
atender, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
determinados por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, y que se
presentd a este 6érgano técnico de fiscalizacion para efectos de la
elaboracion de este Informe.

En atencién a los hallazgos, la Entidad Fiscalizada remitié informacién, al
respecto se analizdé la informacion y documentacién, con la que se
determind que ésta reune las caracteristicas necesarias de suficiencia,
competencia y pertinencia, por lo que los resultados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 y 49 se
consideran como atendidos; no obstante, la informacion correspondiente a
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los resultados 50, 51, 52 y 55, aclaro y justificé parcialmente lo observado,
mientras que la referente a los resultados 45, 53 y 54, no aclard ni justificd
lo observado, por lo que no se consideran como atendidos.

Desempefio

Para determinar si el gasto se sujeté a lo dispuesto en la fraccion IV del
articulo 35 bis de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco (CPEJ), en
términos de la eficacia y economia, y de conformidad con los indicadores
aprobados en el presupuesto, se realiz6 una evaluacién del desempefio,
en apego con las disposiciones establecidas en los articulos 42 y 43 de la
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Jalisco
y sus Municipios (LFSRC), y de conformidad con lo establecido en el
segundo parrafo del inciso b), fraccidn IV del articulo 35 bis de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco. La evaluacion del cumplimiento
de metas, asi como del desempefio en el ejercicio de los recursos, se
realizé mediante una metodologia disefiada ex profeso por la ASEJ, misma
gue se sustenta en la evaluacion del desempefio prevista en el numeral 1,
articulo 42 de la LFSRC. Los procedimientos llevados a cabo consisten en
la revision del cumplimiento de lo establecido en el numeral 1, fracciones |
y 11, del articulo 43 de la LFSRC. La metodologia considero la naturaleza
de los documentos disponibles provistos por la entidad fiscalizable como
parte de sus obligaciones de rendicion de cuentas para el ejercicio anual
2021. Los documentos consultados corresponden con la informacion
presupuestal y de desempefio remitida por la entidad fiscalizable como
parte de la Cuenta Publica 2021 y del segundo Informe de Avance de la
Gestion Financiera.

Los resultados del andlisis de desempefio descrito sobre la gestion de la
entidad fiscalizable seran tomados en consideracién por la ASEJ para
emprender tres acciones especificas. En primer lugar, se tendran en
consideracion como insumos de informacion para la definicion de auditorias
de desempefio susceptibles de realizarse en el marco de posteriores
PAAYA. Por otro lado, se tomaran en consideracion por la ASEJ para la
realizacion de actividades de capacitacion, especialmente en materia de
indicadores de desempefio, orientacion hacia resultados y mecanismos de
control interno. Finalmente, se realizaran evaluaciones sobre el desempefio
en ejercicios posteriores, que permitiran conocer la evolucion de la entidad
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fiscalizable sobre las medidas que se adoptan para orientar la gestion hacia
resultados. A continuacion, se desarrollan las principales conclusiones
sobre la evaluacion realizada.

56.- A partir de la revision de los Avances de Gestion Financiera que
presentd el Ayuntamiento de Talpa de Allende, Jalisco, se identificoO que
ninguno de los indicadores previstos cumpli6 con los criterios de
consistencia. Por otro lado, a partir de la revision del formato de Evaluacion
de Programas, se determin6 que la entidad fiscalizada, no dio cuenta de
los resultados de la gestion ni de los procesos concluidos.

57.- En relacion con el Informe Anual de Desempefio en la Gestion
presentado por el Ayuntamiento de Talpa de Allende, Jalisco, se determind
gue dicho informe no contiene evidencias de los logros e impactos
generados en la gestion, ni metodologias para analizar y evaluar
resultados.

58.- A partir de la informacion presentada por la entidad fiscalizada, se
concluye que la gestion se apegoé al criterio de eficiencia, pero no a los
criterios de eficacia ni de economia; por lo que se recomienda a los
servidores publicos responsables, realizar acciones encaminadas a la
mejora en la planeacién, programacion y presupuestacion del gasto.

Acciones derivadas de la fiscalizacion

Se determinaron 54 (Cincuenta y cuatro) acciones, de conformidad con lo
siguiente:

Resumen de Observaciones

Se formularon en total 54 (Cincuenta y cuatro) observaciones, distribuidas
de la siguiente manera:

En auditoria financiera:
e Se formularon 33 (treinta y tres) observaciones por la cantidad de

$5'788,721.02 (Cinco millones setecientos ochenta y ocho mil
setecientos veintiin pesos 02/100 M.N.); con motivo de la emisién
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En

En

de los pliegos de observaciones formulados por la Auditoria Superior
del Estado de Jalisco, las 33 (treinta y tres) observaciones fueron
debidamente atendidas.

auditoria a la obra publica:

Se formularon 11 (once) observaciones por la cantidad de
$14'253,380.69 (Catorce millones doscientos cincuenta y tres mil
trescientos ochenta pesos 69/100 M.N.); con motivo de la emision
de los pliegos de observaciones formulados por la Auditoria Superior
del Estado de Jalisco, 10 (diez) observaciones fueron debidamente
atendidas, aclarando con ello la cantidad de $14°126,498.95
(Catorce millones ciento veintiséis mil cuatrocientos noventa y ocho
‘pesos 95/100 M.N.), que corresponde a aclaraciones Yy/o
justificaciones de los hallazgos sefialados en la observacion.

1 (una) observacion no fue debidamente atendida, de lo cual se
presume un probable dafio o perjuicio o ambos a la Hacienda
Pudblica Municipal por la cantidad de $126,881.74 (Ciento veintiséis
mil ochocientos ochenta y un pesos 74/100 M.N.).

auditoria a fraccionamientos y/o acciones urbanisticas:

Se formularon 10 (diez) observaciones por la cantidad de
$6'083,552.86 (Seis millones ochenta y tres mil quinientos cincuenta
y dos mil pesos 86/100 M.N.); con motivo de la emision de los pliegos
de observaciones formulados por la Auditoria Superior del Estado
de Jalisco, 4 (cuatro) observaciones fueron debidamente atendidas,
mientras que 4 (cuatro) observaciones fueron parcialmente
atendidas, aclarando con ello la cantidad de $464,267.66
(Cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos
66/100 M.N.), que corresponde a aclaraciones y/o justificaciones de
los hallazgos sefialados en la observacion.

2 (dos) observaciones no fueron debidamente atendidas, mientras
gue 4 (cuatro) observaciones fueron parcialmente atendidas, de lo
cual se presume un probable dafio o perjuicio 0 ambos a la Hacienda
Publica Municipal por la cantidad de $5'619,285.20 (Cinco millones



2745/2023
DESPACHO DEL AUDITOR
SUPERIOR

Informe Individual de Talpa de Allende 2021 Pagina 62 de 64

seiscientos diecinueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 20/100
M.N.).

Recuperaciones Operadas
No se determina la existencia de recuperaciones operadas.
Recuperaciones Probables

Derivado de la auditoria a la cuenta publica del ejercicio fiscal 2021 del
municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se determina que existe una
recuperacion probable a favor de la Hacienda Publica Municipal por la
cantidad de $5,746,166.94 (Cinco millones setecientos cuarenta y seis mil
ciento sesenta y seis pesos 94/100 M.N.), que corresponde al monto de las
observaciones no aclaradas, ni justificadas por los sujetos fiscalizados, de
las cuales se presume un dafio o perjuicio a la Hacienda Publica y/o al
Patrimonio de la entidad fiscalizada.

Promociones de responsabilidad

De los resultados del analisis de la gestion financiera y obra puablica, en lo
gue se refiere a los resultados 45, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, identificados con
los cddigos 21-DOM-PO-001-708400-C-01, 21-FCC-PO-001-708400-C-
01, 21-FCC-PO-002-708400-C-01, 21-FCC-PO-003-708400-C-01, 21-
FCC-P0O-004-708400-C-01, 21-FCC-P0O-005-708400-C-01 y 21-FCC-PO-
006-708400-C-01, se ha determinado remitirlos a la Unidad de
Investigacion y Atencidén de Denuncias, adscrita a la Direccion General de
Asuntos Juridicos de este Organo Técnico para que, en el &mbito de sus
atribuciones, se lleve a cabo el desahogo de las labores de investigacion
pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y su correlativa del Estado de Jalisco,
atendiendo ademas a lo establecido en el articulo 41, numeral 1 fraccion Il
de la Ley de Fiscalizaciéon Superior y Rendicién de Cuentas del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Por otra parte, dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 53
fraccion Xlll de la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se informa que no se presentd
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denuncias penales en contra de los servidores publicos del ente fiscalizado,
en virtud de que, durante la ejecucion de los trabajos de fiscalizacion, no
se advirtieron irregularidades o inconsistencias que pudieran constituir
conductas delictivas por parte de los sujetos fiscalizados, durante el
ejercicio fiscal auditado.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pudieran derivarse de los
procedimientos y trabajos de investigacion, llevados a cabo por las
instancias correspondientes, en los términos detallados en el cuerpo de
este Informe.

Finalmente, dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 53 fraccion
Xll de la Ley de Fiscalizacién Superior y Rendicién de Cuentas del Estado
de Jalisco y sus Municipios, informa que, a la fecha de elaboracion del
presente Informe Individual de Auditoria, los sujetos auditados no han
interpuesto ningln medio de impugnacion en contra de los actos y
resoluciones emitidos por este 6rgano técnico respecto de los trabajos de
fiscalizacion de la cuenta publica del ejercicio fiscal 2021.

Informe final de la revisiéon

Se emite dictamen, de acuerdo con la informacion financiera, normas
contables y postulados basicos de contabilidad gubernamental que rigen a
la materia y toda vez que la cuenta publica fue sometida a revision y
examen contable y técnico, en forma selectiva, siendo los sujetos
auditados, responsables de la elaboracion y presentacion fiel de los
estados financieros y del control interno que consideren necesario para la
preparacion de los estados financieros, los cuales permiten considerar, con
base en las pruebas aplicadas y resultados obtenidos, no obstante las
recomendaciones emitidas en los parrafos de analisis presupuestal y de
desempeiio, que sSu manejo es aceptable y que sus registros y
comprobantes en la contabilidad presentan razonablemente en todos sus
aspectos materiales el Estado de Situacion Financiera, el Estado de
Actividades, el Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio,
Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analitico del Activo, Estado Analitico
de la Deuda, Estado Analitico de Ingresos Presupuestales y Estado del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos; con excepcién de los resultados
nuamero 45, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, mismos que se ha determinado remitir
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a las instancias competentes para iniciar con el proceso de investigacion
correspondiente, a efecto de determinar las responsabilidades
administrativas, resarcitorias y demas responsabilidades que, en su caso,
pudieran derivarse, cuyo seguimiento sera debidamente reportado en los
informes semestrales correspondientes.

Por ultimo, es preciso sefialar que, una vez concluidas las etapas del
proceso de fiscalizacidén, se determinara, en su caso, a los responsables
del dafio ocasionado a la hacienda publica, de acuerdo a lo establecido en
la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco, asi como en el Reglamento de Construccion y Conservacion de la
Imagen Urbana de Talpa de Allende, Jalisco; el Reglamento de la
Administracion Publica Municipal de Talpa de Allende, Jalisco y en el
Caodigo Urbano para el Estado de Jalisco. Sin perjuicio de lo anterior, las
responsabilidades que resulten podran determinarse, ademas, en contra
de servidores y/o ex servidores publicos distintos a los enunciados en
lineas anteriores, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y marco
normativo que regulé las mismas durante el ejercicio fiscal auditado.



